

## ◇専門部会の検討事項等

| 部会                    | 検討事項  | 検討内容・検討結果   | 今後の予定等  |
|-----------------------|---|---|---|
| 総務部会<br>(全員)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校名の決定</li> <li>・名称等 (校章、校旗、校歌)</li> <li>・式典行事 (閉校記念式典)<br/>(開校式)</li> <li>・式典行事 (閉校記念誌)</li> <li>・移転計画 (備品、遊具、廃棄等)</li> <li>・新設計画 (小学校建設場所)</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校名「伊良湖岬小学校」で決定</li> <li>・小学校統合後に時間をかけて検討</li> <li>・各小学校及び各校区において検討</li> <li>・教育委員会と小学校で検討</li> <li>・検討中 (各学校及び各校区で)</li> <li>・検討中 (備品は主に学校で検討)</li> <li>・検討中 (運動公園付近・岬中北側の2案で検討中)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H27年4月 3小学校統合・開校</li> <li>・H27年4月以降に新小学校で検討していく。</li> <li>・3校・校区の日程調整、来賓等</li> <li>・9月初旬に日程・内容決定</li> <li>・内容・量の検討、データ収集</li> <li>・H32年4月建設予定</li> </ul>  |
| 地域部会                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校施設跡地利用計画</li> <li>・歴史・伝統の保存</li> <li>・地域主催行事への参加</li> <li>・通学体制 (通学路、安全対策他)</li> <li>・児童クラブ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・検討中</li> <li>・学芸員が8月末までに調査し備品類のリスト作成</li> <li>・検討中</li> <li>・検討中</li> <li>・前和地保育園に設置で調整</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域と協議</li> <li>・保存方法は協議</li> <li>・市民館まつり、子ども会等</li> <li>・スクールバスと連携して検討</li> <li>・「放課後子ども教室」として設置</li> </ul>   |
| P<br>T<br>A<br>部<br>会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・スクールバス利用計画 (時間・停留場)</li> <li>・新PTA組織運営 (組織再編、規約、役員、会費、予算等)</li> <li>・現PTA組織の解散 (精算、決算)</li> <li>・体操服、シューズ、ヘルメット</li> <li>・学級費、給食費の徴収方法</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・検討中 (乗降場、時間等の検討)</li> <li>・検討中 (規約 (案) 作成)</li> <li>・検討中</li> <li>・検討中 (夏服、シューズ決定)</li> <li>・協議済</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市で年内に業者選定</li> <li>・臨時総会、設立総会の持ち方等</li> <li>・臨時総会で解散承認の要否</li> <li>・冬服、ヘルメットの選定</li> <li>・3校ともJA口座を利用</li> </ul>  |
| 教育課程部会                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前交流会</li> <li>・校訓・教育目標、教育課程</li> <li>・学校行事</li> <li>・部活動 (活動方針、ユニホーム)</li> <li>・学校指定用品</li> <li>・教室等の整備</li> <li>・設備・備品整備と廃棄、文書保存</li> <li>・学校図書館の運営</li> <li>・学校予算</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・検討中</li> <li>・検討中</li> <li>・検討中</li> <li>・検討中</li> <li>・検討中</li> <li>・和地小増築・改修 (渥美建設)</li> <li>・不用な物は廃棄・移設・各校で保管</li> <li>・統合準備中</li> <li>・検討中</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・阿南交流、学年交流</li> <li>・3校共通学校経営案審議</li> <li>・和地小をベースに調整</li> <li>・金管の存続、H27.5月陸上</li> <li>・H26夏に承認→指定業者に発注</li> <li>・2教室、靴箱・ロッカー・水道等</li> <li>・和地へ移動するもの選定</li> <li>・和地の不用品廃棄</li> <li>・必要なものを和地へ搬入</li> <li>・堀切・伊良湖不用品廃棄</li> <li>・1月末で閉館、整理</li> <li>・3校共通の司書、中央図書館の支援、閉館前の対応、移動図書館の検討も</li> <li>・施設設備、式典、引越、廃棄等々 (H27年度予算)</li> </ul> |