

和地小学校・堀切小学校・伊良湖小学校統合準備委員会の進捗状況

1 総務部会（全員で協議決定する内容）

検討項目	提案内容等	検討結果及び今後の予定
1 学 校 名	<ul style="list-style-type: none"> 第1回準備委員会(12/28)で学校名を「伊良湖岬小学校」で提案 	<ul style="list-style-type: none"> 第3回準備委員会(2/19)で決定 3月市議会で決定 *新しい学校名 「伊良湖岬小学校」 *統合時期 H27.4開校（和地小学校で）
2 校章・校旗・校歌	<ul style="list-style-type: none"> 第3回準備委員会(2/19)で新小学校開校後に作成することを提案 	<ul style="list-style-type: none"> 第3回準備委員会(2/19)で新小学校開校後に作成することで決定 作成経費は、H27年度当初予算で措置
3 新 設 小 学 校 建 設 場 所	<ul style="list-style-type: none"> 第2回準備委員会(1/20)で岬中北側隣接地案を含めて提案 第3回準備委員会(2/19)で運動公園付近と岬中北側案で再提案 第4回準備委員会(3/19)で意見聴取 第5回準備委員会(4/30)で意見聴取 第7回準備委員会(6/25)で建設地の今後の考え方提示 第8回準備委員会(7/23)で建設地の今後の考え方提示 	<ul style="list-style-type: none"> 第2回準備委員会で提案し意見聴取 第3回準備委員会で再提案し意見聴取 第4回準備委員会で提案し意見聴取 第5回準備委員会で提案し意見聴取 第7回準備委員会で考え方を提示・意見聴取 第8回準備委員会で考え方を了承。建設地決定 *伊良湖岬中学校跡地へ建設 *H32.4新設移転 *伊良湖岬中学校 <ul style="list-style-type: none"> 統合時期：H32年度 統合先：福中・赤中・福中又は赤中でH27年度末までに決定
4 学校跡地利用	<ul style="list-style-type: none"> 第4回準備委員会(3/19)で資料を提示。校区・自治会で検討 第10回準備委員会(10/15)で意見交換 	<ul style="list-style-type: none"> 第4回準備委員会(3/19)でおおまかな意見聴取 今後、校区・自治会・教委・市で検討協議 *堀切校区で津波避難施設「命を守る山」を要望

2 地域部会（他の各部会と連携して検討する内容）

検討項目	検討内容等	検討結果及び今後の予定
1 閉校記念式典	<ul style="list-style-type: none"> 第3回準備委員会(2/19)で市教委が提案 第7回準備委員会(6/25)で式典の日程提案 第8回準備委員会(7/23)で式典の日程決定 	<ul style="list-style-type: none"> 各小学校と校区で話し合い、期日・内容を検討する。 和地小2/12 9:30、堀切小2/9 9:30、伊良湖小2/10 13:30で決定、中日新聞号外版発行 内容は各校実行委員会で検討
2 閉校記念誌・記念品	<ul style="list-style-type: none"> 第5回準備委員会(4/30)で教育課程部会から、リーフレットの作成(6P~8P)航空写真撮影(6月)を提案 第6回準備委員会(5/28)で教育課程部会から、リーフレット・クリアファイル作成配布で報告 	<ul style="list-style-type: none"> リーフレット形式、航空写真を決定。 リーフレットの配布は、式典当日の参加者及び各小学校校区全世帯へ配布を決定 配布物、当日の懇談会、学校開放等については各校実行委員会で検討
3 開校記念式典	<ul style="list-style-type: none"> 教育委員会と小学校で検討今後教育委員会から提案 	<ul style="list-style-type: none"> H27.4以降開催で、教育委員会と小学校で検討調整 H27.4.6入学式と合わせて開校式を開催(セレモニーは4月以降調整)
4 寄贈品等の保存等	<ul style="list-style-type: none"> 第4回準備委員会(3/19)で各小学校の寄贈品の調査を市教委が提案(市文化財担当者が6月から8月に調査) 第9回準備委員会(9/3)で、調査表を提示 	<ul style="list-style-type: none"> 第6回準備委員会(5/28)で、市文化財担当者が一覧表を作成することと、一覧表に記載物の保管場所を検討することを決定 回顧展(思いで展)出品物を今後各学校と相談 美術品系のものを中心に博物館・郷土資料館に収蔵 H27.4月から5月頃に「思い出展」を渥美郷土資料館で開催予定
5 各小学校回顧展	<ul style="list-style-type: none"> 回顧展の時期を検討中 閉校記念式典の時期に合わせて開催を検討 	<ul style="list-style-type: none"> 文化財担当者、学校、地域と今後検討 閉校記念式典の際パネル展示・学校開放等 H27.4月から5月頃に「思い出展」を渥美郷土資料館で開催予定

6 放課後子ども教室	<ul style="list-style-type: none"> 第6回準備委員会(5/28)で、文化生涯学習課が説明・提案 第10回準備委員会(10/15)文化生涯学習課が変更案説明 	<ul style="list-style-type: none"> 第6回準備委員会(5/28)で了承 旧和地保育園に設置 小塩津集落センターに変更案説明 H26.12月事業説明 H27.1~2募集
7 通学路等の安全対策	<ul style="list-style-type: none"> 未対策。今後、学校・地区で検討 7/23バス停決定により、7/29に教委から通学路の確認を依頼 8/28伊良湖小学校、田原署交通課と横断歩道等現地調査 	<ul style="list-style-type: none"> スクールバスのバス停が決定後、早急に要望を提出(横断歩道の設置、危険箇所の看板等) 8/28現地調査の結果、伊良湖小学校は、横断指導線・看板・グリーン舗装で対応 堀切小・和地小は、問題なく見直しなし。

3 PTA部会（PTA関係と保護者に関わる内容）

検討項目	検討内容等	検討結果及び今後の予定
1 PTAの組織 ①規約 ②役員 ③会費	<ul style="list-style-type: none"> 新小学校のPTA規約について提案 役員について各学校の現規約に基づいて提案 児童が在籍している家庭、教職員、在籍していない家庭の金額を提案 	<ul style="list-style-type: none"> 臨時PTA総会を開催して決める。 臨時PTA総会の期日は学校で決める。 在籍していない家庭については、各自治会で説明することで決定する。 和地小 10/23、堀切小 10/20、伊良湖小 10/28 に臨時総会を開催。規約等の承認 伊良湖岬小学校 PTA 設立総会は、H27.4月に開催
2 現PTAの解散	<ul style="list-style-type: none"> 10月に臨時総会を開き新会則の承認を得る。 	<ul style="list-style-type: none"> 現PTAと学校で期日を相談 臨時総会 和地小 10/23、堀切小 10/20、伊良湖小 10/28 伊良湖岬小学校 PTA 設立総会は H27.4

H27. 1. 14

<p>3 スクールバス</p> <p>①運行ルート</p> <p>②バス停</p> <p>③発車時間（登校）</p> <p>④発車時間（下校）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・試走（3月18日）バス停の位置確認 ・第8回準備委員会(7/23)で提案 ・バス停の場所提案 ・和地の乗降場所の提案 ・第8回準備委員会(7/23)で提案 ・第11回準備委員会(11/26)でバス停の再検討を提案 ・第12回準備委員会(1/14)でバス停の再検討結果を提案 ・意見聴取 ・第8回準備委員会(7/23)で提案 ・意見聴取 ・第8回準備委員会(7/23)で提案 	<ul style="list-style-type: none"> ・年内に業者を選定 ・試走後意見を聴取する ・第8回準備委員会(7/23)で決定 ・バス停の確定は今後の会議で決定する。 ・和地の乗降場所はJAの跡地 ・第8回準備委員会(7/23)で決定 ・PTA部会で再検討(堀切と伊良湖) ・堀切3ヶ所、伊良湖3ヶ所(バス停の詳細は別途) ・第8回準備委員会(7/23)で決定(詳細は、学校と調整) ・発車時刻決定(詳細は別途) ・第8回準備委員会(7/23)で決定(詳細は、学校と調整) ・発車時刻決定(詳細は別途) ・登校・下校の運行手順について今後、学校担当者を決め業者と調整 ・*H27.11 運行業者 東神観光バス(株)に決定
<p>4 学校指定用品</p> <p>①体操服</p> <p>②シューズ・ヘルメット</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・夏の体操服を提案 ・冬の体操服を提案 ・シューズの形、色を提案 	<ul style="list-style-type: none"> ・各学校で保護者へ提示(決定) ・4/30 夏の体操服決定 ・7/16 冬の体操服決定 ・各学校で保護者へ提示/決定
<p>5 教材費・給食費等の徴収方法</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・徴収方法について提案 	<ul style="list-style-type: none"> ・3校ともJAの口座を利用することで決定
<p>6 P T A行事</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・教育課程部会の学校行事計画をベースに3校の状況を踏まえて検討 ・第12回準備委員会(1/14)の後に協議 	<ul style="list-style-type: none"> ・第9回準備委員会(9/3)で行事計画提示 ・P T A部会(9/9)で行事計画提示

4 教育課程部会（学校運営や備品・予算に関する内容）

検討項目	検討内容等	検討結果及び今後の予定
1 校訓・教育目標・ 教育課程 ①日課表	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度末までに原案を作成 児童・保護者・教職員の考えを集約→3校長で原案作成へ 週の日課表の原案を作成 検討依頼 →スクールバス朝夕発着時刻 →給食コンテナ配送回収時刻 	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度当初に修正後作成 日課表作成
2 学校行事 ①年間計画の作成 ②修学旅行 ③阿南交流	<ul style="list-style-type: none"> 3校共通の行事をもとに作成 P T A行事（花束運動、裏山の活動、運動会）について調整 堀切小の行程をもとに見積もり依頼 12月上旬に6年担任で行程作成、業者への手続き12月末まで 継続実施を要望中 	<ul style="list-style-type: none"> 夏休みをめぐりに原案を作成し提案 第9回準備委員会(9/3)で行事計画提示 行事開催時の駐車方法や場所 業者決定、宿を確保済み 5/29・30で決定 J R団体旅行申込完了 市教委で継続実施
3 事前交流会 ①社会見学 ②校外学習 ③交流事業 ④保護者関係	<ul style="list-style-type: none"> 原案作成・提案 原案作成・提案 原案作成・提案 和地小見学会提案（保育園保護者も） <p>2月6日午後体験入学 和地小で実施予定 各種調査用紙配布回収 環境調査票 メール配信のための登録依頼 →現1～5年生にも配布</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1学期から実施決定 1学期から実施決定 1学期から実施決定 夏休み中に実施決定 8/4、8/25に開催 見学会と意見交換会
4 部活動 ①活動の方針	<ul style="list-style-type: none"> 全員同一部活動か専門部活動か検討 12月第1回希望調査 運動 音楽 1月～3年生体験 3月第2回希望調査 4月決定活動開始 	<ul style="list-style-type: none"> 夏休み中に方向性を提案 専門部活動で決定

②ユニフォーム	<ul style="list-style-type: none"> ・デザイン決定購入手続きへ 	<ul style="list-style-type: none"> ・予算は、寄付及びPTAより ・部活動ユニフォーム用に寄附 仏教会 岬支会から300千円 1月中旬価格決定→不足分を H26年度PTA会費から均等 端数については堀切小PTAから
5 備品の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・手順の確認中 1 和地で不要備品の選出 2 堀切から移動備品選出 3 伊良湖から消耗品選出 	<ul style="list-style-type: none"> ・リストの整理 ・和地への搬送計画作成 12月(完了) 2月上・下 3月上 修了式後に予定 ・PTA 職員 業者等で運ぶ 時期や物品を仕分け ・平成27年度1学期は備品の 交換、消耗品の堀切からの運搬 ・夏休みに市の施設に要望備品 の調査、配付市教委で
6 備品の廃棄	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄一覧表を作成 ・廃棄計画の作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・業者、PTAへ運搬計画を作成 (上記の再掲) ・和地小不用物品廃棄(7月)
7 文書の保存	<ul style="list-style-type: none"> ・保管場所の依頼 ・運搬の分類と計画 ・文書データの保存方法の修正 ・画像データの保存方法の修正 *卒業アルバム作成のため 	<ul style="list-style-type: none"> ・市教委と相談、検討中 →和地小校舎内に決定 ・市教委と相談、検討中 →業者に依頼
8 学校図書館の運営	<ul style="list-style-type: none"> ・H26購入希望図書の選定 ・移動計画の提案 ①和地→廃棄本選定 →蔵書数決定 ②堀切・伊良湖→和地へ運搬 する本の選定 ③運搬期日の提案 	<ul style="list-style-type: none"> ・決定済み ・今後提案 ・移動計画作成 2月16日17日に図書・棚等 の運搬(業者) ・市図書館の本を各学校に貸し 出し児童の読書量を維持する
9 学校予算	<ul style="list-style-type: none"> ・H27予算要望書の検討 ・備品購入の要望 ・廃棄費用の要望 ・軽トラックの配備要望 	<ul style="list-style-type: none"> ・統合にかかわる費用は市教委 で予算化 ・放送機器等の移設H27 ・H27.1軽トラ購入