

2

三河田原駅周辺の整備について
事業の状況をお知らせします

Tahara Terminal

田原市では、交通結節点として三河田原駅周辺を改善し、ターミナル駅としての機能を強化するために、現在、左の表に示した6つの事業を進めています。

昨年度までに、「田原駅前通り線」の一部工事、「田原駅南線」の一部供用開始、「田原駅南公共駐車場」の供

用開始、「駅周辺整備工事」を実施してきました。

今年度は、「田原駅前通り線」の一部道路整備、新駅舎の設計、駅前広場の一部整備などを行う予定です。

なお、事業全体の完了は平成25年度を予定しています。6事業それぞれの進捗率は表のとおりです。



●三河田原駅南側

◀関連事業一覧表

事業名	内容	進捗率
1 田原駅前通り線整備事業	道路整備・電線類地中化	62%
2 田原駅南線整備事業	道路整備・電線類地中化	95%
3 駅前広場整備事業	駅前ロータリー整備など	47%
4 駅移転整備支援事業	新駅舎整備など	5%
5 田原駅南公共駐車場整備事業	立体公共駐車場整備	100%
6 駅周辺整備事業	駅取付道路整備など	65%

※進捗率は平成23年3月末時点での事業費ベース

◀関連事業見取図



お問い合わせ・ご意見は

▼街づくり推進課 ☎23局355355

✉machic@city.tahara.aichi.jp