

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月06日

|            |                                                                                 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 田原市宅地耐震化推進事業（防災・安全）                                                             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 計画の期間      | 令和06年度 ～ 令和08年度（3年間）                                                            |    |   |    |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当             | ○ |   |
| 交付対象       | 田原市                                                                             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 計画の目標      | 田原市内の大規模盛土造成地について、第二次スクリーニング計画に基づき第二次スクリーニングを実施することで、宅地耐震化事業を推進し災害に強いまちづくりを目指す。 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                                                     | 23 | A | 23 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                                                |                |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                                                 | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                                                               | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                                                               | R6当初           |       | R8末   |
| 1  | 第二次スクリーニング結果の周知率を増加させ、地域住民の関心を高める。<br>周知率＝第二次スクリーニング結果を周知した大規模盛土造成地数／第二次スクリーニングを実施した大規模盛土造成地数 | 0%             | %     | 100%  |
|    |                                                                                               |                |       |       |
|    |                                                                                               |                |       |       |
|    |                                                                                               |                |       |       |
|    |                                                                                               |                |       |       |
|    |                                                                                               |                |       |       |
|    |                                                                                               |                |       |       |
|    |                                                                                               |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|---------------------|---------------------|------------------|------------|---|---|--|--|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）  | 事業内容<br>（延長・面積等）    | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
| 市街地整備事業 | A13-001 | 宅地耐震                 | 一般       | 田原市      | 直接       | 田原市 | －    | －    | 大規模盛土造成地の変動<br>予測調査 | 第二次スクリーニング（3か<br>所） | 田原市              | ■          | ■ | ■ |  |  | 23             |           | －              |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  | 小計         |   |   |  |  |                | 23        |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     | 合計               |            |   |   |  |  | 23             |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                     |                     |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |  |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

都市建設部建築課において事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和7年11月

公表の方法

田原市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

第二次スクリーニング結果を周知したことにより、地域住民の大規模盛土造成地に対する関心が高まり、防災意識向上に繋がった。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特になし。

○特記事項（今後の方針等）

第二次スクリーニングを実施した3か所を含む、市内の23か所の大規模盛土造成地について、定期的な経過観察を実施し、がけ崩れ等を示唆する変動がないことを確認する。

| ○目標値の達成状況 |                  |      |                |
|-----------|------------------|------|----------------|
| 番号        | 指標（略称）           |      |                |
|           | 目標値／実績値          |      | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1         | 第二次スクリーニング結果の周知率 |      |                |
|           | 最 終<br>目標値       | 100% |                |
|           | 最 終<br>実績値       | 100% |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |
|           |                  |      |                |