

統合準備委員会スケジュール案

資料5

区分	検討事項	平成25年度					平成26年度					平成27年度																			
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月一												
教育課程	学級費、給食費の徴収方法	検討、調整		←		→																									
	事前交流事業	交流の方法、実施時期					適宜実施																								
	校訓、教育目標、教育課程						検討										制定														
	学校行事						検討、調整					←					→														
	部活動(活動方針、ユニホーム)						検討、調整					←					→														
	夏冬の体操服など学校指定用品	検討、調整、決定					←					→																			
	教室等の整備						増築工事、改修工事					←					→														
	設備、備品の整備と廃棄、文書の保存											3校の調査、調整					←					→					移転				
	学校図書館の運営	3校の調査、調整					←					→										移転									
	学校予算											検討、調整、要望					←					→									

☆新設小学校建設スケジュール

年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
項目	基本設計 用地買収	実施設計 転用手続	造成工事	建築工事	建築工事 外構工事	供用開始