

## 和地小学校・堀切小学校・伊良湖小学校統合準備委員会の進捗状況

## 1 総務部会（全員で協議決定する内容）

検討項目	提案内容等	検討結果及び今後の予定
1 学 校 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>第1回準備委員会(12/28)で学校名を「伊良湖岬小学校」で提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第3回準備委員会(2/19)で決定</li> <li>3月市議会で決定</li> <li>*新しい学校名 「伊良湖岬小学校」</li> <li>*統合時期 H27.4開校（和地小学校で）</li> </ul>
2 校章・校旗・校歌	<ul style="list-style-type: none"> <li>第3回準備委員会(2/19)で新小学校開校後に作成することを提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第3回準備委員会(2/19)で新小学校開校後に作成することで決定</li> </ul>
3 新 設 小 学 校 建 設 場 所	<ul style="list-style-type: none"> <li>第2回準備委員会(1/20)で岬中北側隣接地案を含めて提案</li> <li>第3回準備委員会(2/19)で運動公園付近と岬中北側案で再提案</li> <li>第4回準備委員会(3/19)で意見聴取</li> <li>第5回準備委員会(4/30)で意見聴取</li> <li>第7回準備委員会(6/25)で建設地の今後の考え方提示</li> <li>第8回準備委員会(7/23)で建設地の今後の考え方提示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第2回準備委員会で提案し意見聴取</li> <li>第3回準備委員会で再提案し意見聴取</li> <li>第4回準備委員会で提案し意見聴取</li> <li>第5回準備委員会で提案し意見聴取</li> <li>第7回準備委員会で考え方を提示・意見聴取</li> <li>第8回準備委員会で考え方を了承。建設地決定</li> <li>*伊良湖岬中学校跡地へ建設</li> <li>*H32.4新設移転</li> <li>*伊良湖岬中学校 <ul style="list-style-type: none"> <li>統合時期：H32年度</li> <li>統合先：福中・赤中・福中又は赤中でH27年度末までに決定</li> </ul> </li> </ul>
4 学校跡地利用	<ul style="list-style-type: none"> <li>第4回準備委員会(3/19)で資料を提示。校区・自治会で検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第4回準備委員会(3/19)でおおまかな意見聴取</li> <li>今後、校区・自治会・教委で検討</li> </ul>

## 2 地域部会（他の各部会と連携して検討する内容）

検討項目	検討内容等	検討結果及び今後の予定
1 閉校記念式典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3回準備委員会(2/19)で市教委が提案</li> <li>・第7回準備委員会(6/25)で式典の日程提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各小学校と校区で話し合い、期日・内容を検討する。</li> <li>・和地小 2/12 9:30、堀切小 2/9 9:30、伊良湖小 2/10 13:30 で決定、中日新聞号外版発行</li> </ul>
2 閉校記念誌・記念品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第5回準備委員会(4/30)で教育課程部会から、リーフレットの作成(6P~8P)航空写真撮影(6月)を提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リーフレット形式、航空写真を決定。</li> <li>・リーフレットの配布は、式典当日の参加者及び各小学校校区全世帯へ配布を決定</li> <li>・今後、教育課程部会と連携</li> </ul>
3 開校記念式典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育委員会と小学校で検討今後教育委員会から提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H27.4以降開催で、教育委員会と小学校で検討調整</li> </ul>
3 寄贈品等の保存等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第4回準備委員会(3/19)で各小学校の寄贈品の調査を市教委が提案(市文化財担当者が6月から8月に調査)</li> <li>・第9回準備委員会(9/3)で、調査表を提示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第6回準備委員会(5/28)で、市文化財担当者が一覧表を作成することと、一覧表に記載物の保管場所を検討することを決定</li> <li>・回顧展出品物を今後各学校と相談</li> <li>・美術品系のものを中心に博物館・郷土資料館に収蔵</li> <li>・H27.3月から5月頃に回顧展(思い出展)を開催</li> </ul>
4 各小学校回顧展	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回顧展の時期を検討中</li> <li>・閉校記念式典の時期に合わせて開催を検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・文化財担当者、学校、地域と今後検討</li> </ul>
5 放課後子ども教室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第6回準備委員会(5/28)で、文化生涯学習課が説明・提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第6回準備委員会(5/28)で了承</li> <li>・旧和地保育園に設置</li> <li>・H27.2月頃入所調査</li> </ul>
6 通学路等の安全対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未対策。今後、学校・地区で検討</li> <li>・7/23バス停決定により、7/29に教委から通学路の確認を依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スクールバスのバス停が決定後、早急に要望を提出(横断歩道の設置、危険箇所の看板等)</li> <li>・8/28現地調査の結果、伊良湖</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>8/28 伊良湖小学校、田原署交通課と横断歩道等現地調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>小学校は、横断指導線・看板・グリーン舗装で対応</li> <li>堀切小・和地小は、問題なく見直しなし。</li> </ul>
--	--	--

### 3 P T A部会（P T A関係と保護者に関わる内容）

検討項目	検討内容等	検討結果及び今後の予定
1 P T Aの組織 ①規約 ②役員 ③会費	<ul style="list-style-type: none"> <li>新小学校の P T A 規約について提案</li> <li>役員について各学校の現規約に基づいて提案</li> <li>児童が在籍している家庭、教職員、在籍していない家庭の金額を提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>臨時 P T A 総会を開催して決める。</li> <li>臨時 P T A 総会の期日は学校で決める。</li> <li>在籍していない家庭については、各自治会で説明することで決定する。</li> <li>和地小 10/23、堀切小 10/20、伊良湖小 10/28 に臨時総会を開催。規約等の承認</li> <li>伊良湖岬小学校 P T A 設立総会は、H27.4月に開催</li> </ul>
2 現 P T Aの解散	<ul style="list-style-type: none"> <li>10月に臨時総会を開き新会則の承認を得る。（3校の組織の解散）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>現 P T A と学校とで期日を相談</li> <li>臨時総会は和地小 10/23、堀切小 10/20、伊良湖小 10/28</li> <li>伊良湖岬小学校 P T A 設立総会は H27.4</li> </ul>
3 スクールバス ①運行ルート ②バス停 ③発車時間（登校） ④発車時間（下校）	<ul style="list-style-type: none"> <li>試走（3月18日）バス停の位置確認</li> <li>第8回準備委員会(7/23)で提案</li> <li>バス停の場所提案</li> <li>和地の乗降場所の提案</li> <li>第8回準備委員会(7/23)で提案</li> <li>意見聴取</li> <li>第8回準備委員会(7/23)で提案</li> <li>意見聴取</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年内に業者を選定</li> <li>試走後意見を聴取する</li> <li>第8回準備委員会(7/23)で決定</li> <li>バス停の確定は今後の会議で決定する。</li> <li>和地の乗降場所は J A の跡地</li> <li>第8回準備委員会(7/23)で決定</li> <li>今後、発車時刻を提案</li> <li>第8回準備委員会(7/23)で決定（詳細は、学校と調整）</li> <li>今後、発車時刻を提案</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>第 8 回準備委員会 (7/23) で提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第 8 回準備委員会 (7/23) で決定 (詳細は、学校と調整)</li> <li>*H27.9 業者選定・業務委託入札準備</li> </ul>
4 学校指定用品		
①体操服	<ul style="list-style-type: none"> <li>夏の体操服を提案</li> <li>冬の体操服を提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各学校で保護者へ提示 (決定)</li> <li>4/30 夏の体操服決定</li> <li>7/16 冬の体操服決定</li> <li>各学校で保護者へ提示/決定</li> </ul>
②シューズ・ヘルメット	<ul style="list-style-type: none"> <li>シューズの形、色を提案</li> </ul>	
5 教材費・給食費等の徴収方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>徴収方法について提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3校とも JA の口座を利用することで決定</li> </ul>
6 P T A 行事	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育課程部会の学校行事計画をベースに 3 校の状況を踏まえて検討</li> </ul>	

#### 4 教育課程部会 (学校運営や備品・予算に関する内容)

検討項目	検討内容等	検討結果及び今後の予定
1 校訓・教育目標・教育課程	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 26 年度末までに原案を作成</li> <li>週の日課表の原案を作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 27 年度当初に修正後作成</li> <li>スクールバスの運行時間決定後作成</li> </ul>
①日課表		
2 学校行事		
①年間計画の作成	<ul style="list-style-type: none"> <li>3校共通の行事をもとに作成</li> <li>P T A 行事について調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>夏休みをめぐりに原案を作成し提案</li> </ul>
②修学旅行	<ul style="list-style-type: none"> <li>堀切小の行程をもとに見積もり依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>業者決定、宿を確保済み</li> <li>11月頃、3校6年担任で原案作成</li> <li>市教委で検討中</li> </ul>
③阿南交流	<ul style="list-style-type: none"> <li>継続実施を要望中</li> </ul>	
3 事前交流会		
①社会見学	<ul style="list-style-type: none"> <li>原案作成・提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1学期から実施決定</li> </ul>
②校外学習	<ul style="list-style-type: none"> <li>原案作成・提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1学期から実施決定</li> </ul>
③交流事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>原案作成・提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1学期から実施決定</li> </ul>
④保護者関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>和地小見学会提案 (保育園保護者も)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>夏休み中に実施決定</li> <li>8/4、8/25 に開催見学会と意見交換会</li> </ul>

<p>4 部活動</p> <p>①活動の方針</p> <p>②ユニフォーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全員同一部活動か専門部活動か検討</li> <li>・ デザイン検討中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 夏休み中に方向性を提案</li> <li>・ 年度末までに提案</li> <li>・ 予算は、寄付及びPTA より</li> <li>・ 部活動ユニフォーム用に寄附 仏教会 岬支会から 300 千円</li> </ul>
<p>5 備品の整備</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手順の確認中</li> <li>1 和地で不要備品の選出</li> <li>2 堀切から移動備品選出</li> <li>3 伊良湖は堀切不足分を選出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ リストの整理</li> </ul>
<p>6 備品の廃棄</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃棄一覧表を8月初旬、下旬の2回に分けて作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業者、PTA へ運搬計画を作成</li> <li>・ 和地小不用物品廃棄（7月）</li> </ul>
<p>7 文書の保存</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保管場所の依頼</li> <li>・ 運搬の分類と計画</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市教委と相談、検討中</li> <li>・ 市教委と相談、検討中</li> </ul>
<p>8 学校図書館の運営</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H26 購入希望図書の選定</li> <li>・ 移動計画の提案</li> <li>①和地→廃棄本選定 →蔵書数決定</li> <li>②堀切・伊良湖→和地へ運搬する本の選定</li> <li>③運搬期日の提案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 決定済み</li> <li>・ 今後提案</li> <li>・ 検討中</li> </ul>
<p>9 学校予算</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H27 予算要望書の検討</li> <li>・ 備品購入の要望</li> <li>・ 廃棄費用の要望</li> <li>・ 軽トラックの配備要望</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検討中</li> </ul>