

計画策定までのスケジュール

◆平成21年2月17日(火)【第4回策定委員会】

- ・都市計画マスタープラン(案)について
- ・パブリックコメントに対する市の考え方について
- ・関係機関意見照会に対する対応について

素案修正を経て策定委員会より素案の報告

市長

諮問

答申

◆平成21年2月27日(金)【平成20年度 第2回田原市都市計画審議会】

審議内容

- ・豊橋渥美田原赤羽根土地区画整理事業の決定について
- ・都市計画マスタープラン(案)について

◆平成21年3月上旬から中旬【正副委員長協議】

- ・都市計画審議会の報告とそれに伴う対応
- ・最終素案の確認

計画策定

◆計画策定後

- ・素案の印刷
- ・市民全戸配布の概要版の印刷

議会報告

計画の公表
概要版配布