

第3次田原市地域公共交通戦略計画（地域公共交通計画）策定スケジュール（案）

資料 4-2

●検討事項

内容	令和4年 12月	令和5年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月
市民アンケート					・アンケート案作成 ・アンケート実施 ・取りまとめ、分析											
ぐるりんバスOD調査							・調査実施 ・調査結果の分析、報告									
高校生アンケート実施						・アンケート準備 ・アンケート実施 ・取りまとめ、分析										
住民懇談会						・重点地区の選定		・住民懇談会の実施								
検討事項1							・現状と課題の整理①									
検討事項2						・現状と課題の整理② ・計画の将来像・基本方針・目標について①										
検討事項3							・計画の将来像・基本方針・目標について② ・各種施策について									
検討事項4							・各種施策、推進体制について ・計画素案の作成									

●会議等事務手続き関係

内容	令和4年 12月	令和5年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月
公共交通会議		・アンケート案に対する意見集約 ・実施の承認			・計画延長の承認 ・アンケート結果の報告 ・策定検討会の参加についての依頼					書面協議 ・検討状況の報告、書面協議						
計画延長の報告 (総務大臣、国土交通大臣)				 報告												 報告
策定検討会																
					・現状と課題の整理①	・現状と課題の整理② ・計画の将来像① ・基本方針① ・目標について①		・計画の将来像② ・基本方針② ・目標について② ・各種施策について			・各種施策、推進体制について ・計画素案の作成					
議会報告（会期前報告）																
												・パブコメ実施に向けた計画素案の報告			・計画案の報告	
パブリックコメント														・パブコメ実施		