

田原市立地適正化計画 策定スケジュールについて（予定）

【策定スケジュール】

○第1回 9月25日（火）14：00－

- ・会長選任
- ・委員自己紹介
- ・立地適正化計画の概要
- ・現状分析、課題
- ・基本的な方針（案）
- ・策定スケジュール（予定）

○第2回 11月22日（木）14：00－

- ・居住誘導区域の設定方針（案）
- ・居住誘導区域の範囲（案）

- ↓
- 都市計画審議会（**12月中旬**）
 - ・策定状況の報告

○第3回 1月下旬頃

- ・都市機能誘導区域の設定方針（案）
- ・都市機能誘導区域の範囲（案）
- ・誘導施策、目標値の設定

- ↓
- 都市計画審議会（**2月～3月**）
 - ・策定状況の報告

○第4回 3月中旬頃

- ・計画（原案）

* 状況に応じて議会報告

計画（原案）の策定を以って策定委員会を終了

（平成31年度）

- ↓
- パブリックコメント

- ↓
- 都市計画審議会
 - ・計画（原案）への意見聴取

- ↓
- ・必要に応じて修正のうえ、策定