

リスク分担表

	リスクの種類	リスクの内容	負担者		
			市	事業者	
共通	募集要項の誤り	募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの	○		
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○	
	第三者賠償	太陽光発電設備や付帯設備等（以下、「設備等」という）に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合		○	
	安全性の確保	設計・施工・維持管理における安全性の確保		○	
	環境の保全	設計・施工・維持管理における環境の保全		○	
	法令・条例等の変更	設計・施工・維持管理に影響のある本市の法令・条例等の変更	○		
	法令・条例等の変更	設計・施工・維持管理に影響のある本市以外の法令・条例等の変更		○	
	保険	設備等の設計・施工における履行保証保険及び維持管理期間のリスク保証する保険		○	
	事業の中止・延期		市の指示によるもの（瑕疵を除く）	○	
			発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		○
			事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
	物価	物価変動		○	
契約不適合	設備等に係る隠れた契約不適合責任		○		
不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	○	○		
段設計 階計画	応募コスト	応募コストの負担		○	
	資金調達	必要な資金の確保に関する事		○	
施工 段階	用地の確保	資材置き場等の確保に関する施設管理者との調整		○	
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延		○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害		○	
関支 連払	支払遅延・不能	電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの	○		
	金利	市中金利の変動		○	
維持 管理 関連	計画変更	用途の変更等、市の責による事業内容の変更	○		
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		○	
	天候不良	天候不良による発電量の減少		○	
	地域特性	気候、塩害等地域特性による不具合		○	
	市施設 損傷		設備等に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷		○
			設備等に起因する市施設への障害		○
市施設に起因する事故・火災による施設及び設備等の損傷			○		
保証 関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
		提案書類との不適合		○	
		仕様不適合による施設・設備設備への損害、市施設運営・業務への障害		○	