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１ 計画策定の背景と目的 

 

1.1  計画策定の背景と課題 

平成 26 年 7 月から法定点検が施行され、田原市では、平成 28 年度から平成 30 年度

の 3 か年で 1 巡目の定期点検が完了し、橋長 2ｍ以上の橋梁の健全性に関する基礎デー

タの収集・把握が可能となりました。 

田原市が管理する橋梁（橋長 2ｍ以上）は、2020 年 3 月現在 624 橋、総延長が約 5km

あり、その多くが 1962 年（昭和 37 年）から 1984 年（昭和 59 年）に架設、整備され、

このうち、架設後 50 年以上経過した橋梁は約 3 割、10 年後には約 5 割、20 年後には約

7 割と大幅に増加する状況です。 

こうした橋梁の急速な高齢化、老朽化の対策が重要な課題となっており、定期的な点

検・診断の実施と早期の修繕が求められており、今後実施すべき予防的修繕や架け替え

のための更なる効率的・効果的な取組について田原市橋梁個別施設維持管理計画として

令和 2 年 3 月に策定しました。 

一方、令和 3 年 4 月に道路メンテナンス事業費補助制度要綱により、計画記載事項が

示されたため、新技術の取組等について計画の改定が必要となりました。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 架設年度別橋梁数 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
             図２ 橋梁の年齢別割合 
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1.2  計画策定の目的 

本市が管理する橋梁における安全かつ円滑な交通を確保するため、橋の重要度や定期

点検・診断結果等を基に、修繕計画（優先順位）を策定し、今後、急速に増大する高齢

化、老朽化を迎える橋梁の長寿命化及び修繕又は架替えに係る費用の縮減を図ることを

目的としています。 

 
 

２ 計画期間 

 

本計画の計画期間は、2023 年度から 2032 年度までの 10 年間とします。なお、定期点

検により新たに措置が必要な箇所が確認されることや優先度が変更される可能性があ

ることを考慮し、最新の点検結果に基づく計画の見直し（フォローアップ）を適宜実施

します。さらに、将来の事業費の推移を示すために長期計画として 50 年間のシミュレー

ションを行うこととします。 

 
 
３ 田原市における橋梁の状況 
 

3.1  橋梁の構成 

本市が管理する橋梁 624 橋における橋種別の割合は、鋼橋が 53 橋（8.5％）、RC 橋が

389 橋（62.3％）、PC 橋が 181 橋（29.0％）、その他の橋が 1 橋（0.2％）となっていま

す。（表１、図３） 

 

表１ 橋種別の橋梁数・総橋長                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 橋種別割合 

橋種 橋梁数 総橋長 

鋼橋 53 797.4m 

RC 橋 389 1886.4m 

PC 橋 181 2331.4m 

その他 1 8.3m 

合計 624 5023.5m 
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3.2  橋梁の年齢 

本市が管理する橋梁 624 橋のうち、架設後 50 年が経過した橋梁数は、現時点（2023

年 3 月）で 189 橋（30％）、10 年後には 302 橋（49％）、20 年後には 447 橋（72%）へ

と大幅に増加する状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 架設後50年以上が経過した橋梁数の推移（2022年3月現在） 

 

3.3  橋梁管理の状況 

本市では、橋梁の損傷・劣化を早期に発見し、適切な対応を図るため国土交通省・道

路局の道路橋定期点検要領及び愛知県道路維持課の橋梁点検要領に基づき、平成 28 年

度から近接目視による橋梁定期点検を開始し、平成 26 年 7 月に道路法が施行されて以

降、平成 30 年度までに全 624 橋の１回目の定期点検（初回点検）を完了し、令和元年度

から 2 巡目の点検を順次行っています。 

     

3.4  橋梁の点検結果及び修繕の状況 

本市の管理橋梁の平成 26 年度から令和 2 年度まで（2 巡目の結果を優先的に採用）の

定期点検結果について、全国版データ（道路メンテナンス年報（国土交通省 道路局 2021

年 8 月））と比較した結果、健全性Ⅲの橋梁割合はほぼ同率であり、健全性Ⅱの橋梁割

合は全国版データに比べて 11％ほど上回っています。 

また、健全性Ⅲと診断された 46 橋については、平成 29 年度から修繕を着手し、令和

4 年 3 月末時点で 33 橋の修繕を完了しています。 

  

現 在

1 0 年 後

2 0 年 後

3 0 年 後

4 0 年 後

189橋 30%

302橋 49%

447橋 72%

536橋 86%

553橋 89%

435橋 70%

322橋 51%

177橋 28%

88橋 14%

71橋 11%

50年以上 50年未満（架設年不明含む）

※2022 年現在 

橋梁数 
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図５ 健全性の割合の比較 

※判定なしの橋梁 1 橋（大川橋）を除く（H29 架替のため） 

 

                               表２ 健全度判定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

４ 新技術活用等の方針 

 

4.1  積極的な新技術の活用 

橋梁の点検・修繕に当たって、積極的に新技術を活用することにより、効率的・効果

的であり、かつ、安全な維持管理を行うことを目標とします。 

本市では、点検・修繕を行う際に新技術の活用を検討し、安全性、効率性、コスト面

において有効であると判断した場合は、積極的に新技術を活用します。 

なお、修繕では橋梁の地覆や床板下面からの桁及び支承への伝い水を防止し、腐食を

抑制するため、予防保全に向けた新技術として水切りアイドリップを設置しています。 
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参考： 点検支援技術性能カタログ（橋梁・トンネル）令和４年９月版 

          

          

          写真１．橋梁等構造物の点検ロボットカメラ（BR010019-V0322） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２．水切りアイドリップ設置状況（栗穴橋） 

 

 

５ 橋梁個別施設維持管理計画 

 

5.1  基本方針 

(1) 点検計画 

定期点検における対象橋梁数は、初回点検が完了した 624 橋とし、5 年に 1 回の頻

度で近接目視による定期点検を実施します。 
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 (2) 修繕計画 

修繕計画における対象橋梁数は、健全性Ⅲ判定（早期措置段階）と診断された 46 橋

（33 橋は修繕済み。）を対象とし、「損傷の程度」、「第三者へ与える影響」、「路

線の重要度」等の要素を総合的に判断し、優先順位をつけ、優先度の高い橋梁から修

繕計画・修繕設計を行った上で、修繕工事を実施します。 

また、従来の事後保全型の修繕から、予防保全型の修繕へと抜本的に転換し、ライ

フサイクルコスト（以下、ＬＣＣ）の縮減を図る観点から、損傷が進行中であると判

断されるⅡ判定の橋梁についても、順次修繕を行っていく方針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 予防保全型及び事後保全型の修繕タイミング 

   

5.2  健全性推移とＬＣＣの算出 

ＬＣＣの算出期間は、将来の長期にわたる損傷状況と修繕費用を把握するため、2021

年～2070 年の 50 年間とします。次頁以降に、予防保全型及び事後保全型による修繕サ

イクル適用時のＬＣＣの検討結果を示します。 

健全性の推移及びＬＣＣは、「概算工事費算出プログラム」を用いて算出しました。

なお、「概算工事費算出プログラム」による試算では、劣化予測に基づき修繕年を決定

するため、同部材の点検年及び健全性が同じ場合は、同時期に修繕費用が算出されるこ

ととなります。主な検討項目は、下記のとおりです。 

・主要部材の健全性の推移（主要部材：主桁、横桁、床版、下部構造、支承部） 

⇒予防保全型の修繕サイクル適用による効果の確認 

・修繕計画によるコスト縮減効果（集計対象：主要部材、その他部材、足場） 

① 年度毎の修繕費用の試算結果 

② 10 年毎の修繕費用の集計結果（②の試算結果を 10 年単位で集計） 

⇒予防保全型及び事後保全型による修繕サイクル適用時の将来費用算出結果 
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5.3  主要部材の健全性の推移 

 

表３ 点検実施数及び橋梁単位の健全性一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 部材別劣化予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 主要部材の健全性の推移（予防保全型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 主要部材の健全性の推移（事後保全型） 
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5.4  修繕計画によるコスト縮減効果 

本市における今後 50 年間の修繕費用について、従来の事後保全型と予防保全型で比

較を行います。予防保全型の修繕では先行投資が必要となるため、当初の 10 年間は 79

百万円/年の費用を要します。一方で、ＬＣＣ計画期間の 50 年間で見た場合には、年間

平均は 143 百万円/年となり、事後保全型の年間平均 177 百万円/年と比べて、34 百万円

/年の縮減効果を見込むことができます。 

 

表４ 10 年毎の修繕費用の集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 年度毎の修繕費用の算出結果 

 

5.5 集約化・撤去及び新技術を活用したコスト縮減に関する方針 

今後増大すると予想される橋梁の維持管理費用に対し、第三者被害の可能性・交通量・

利用用途・迂回路の存在・橋梁の損傷状況や劣化の進行性等を考慮し、集約化・撤去の

検討を進めていきます。 

本市では、今堀２号橋をはじめ、令和 9 年度までに 5 橋程度の集約化・撤去を予定し

ます。なお、橋りょうの集約化・撤去により、点検費用及び修繕費用の削減が可能にな

り、維持管理に必要な経費を 42 百万円削減できる見込みです。また、令和 10 年度まで

に、管理する橋りょうのうち 10 橋で新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較し

て約 2 百万円のコスト縮減を目指します。 

そして、職員が直営で点検作業を行うことによるコスト縮減を目指します。 
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5.6  維持管理計画表 

本市が管理する 624 橋の点検計画及び修繕計画について、維持管理計画表を次頁以降

に添付します。 

なお、点検結果や修繕実施状況・予算措置状況等に応じて随時計画の見直しを行うも

のとします。 
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（別表１）田原市橋梁個別施設維持管理計画

所在地 橋長 全幅員 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(m) (m) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)

1 1001 前田二号橋 東ヶ谷豊島線 田原市豊島町前田  RC橋 不明 8.0 18.1 R2 Ⅰ 点検 点検
2 1002 大栄二号橋 東ヶ谷豊島線 田原市六連町大栄  RC橋 不明 5.1 6.0 R2 Ⅰ 点検 点検
3 1003 百々橋 東ヶ谷豊島線 田原市東神戸町東ヶ谷 RC橋 不明 8.9 5.6 R2 Ⅱ 点検 点検 H29 A,B 500
4 1004 光崎橋 浦中央線 田原市波瀬町光崎 PC橋 1997 18.7 16.8 R2 Ⅰ 点検 点検
5 1006 滝頭橋 神戸蔵王線 田原市田原町東馬洗 PC橋 1982 15.3 35.0 R2 Ⅱ 点検 点検
6 1007 東山口一号橋 姫島港線 田原市田原町東山口 PC橋 不明 9.2 16.9 R2 Ⅰ 点検 点検
7 1009 源助橋 南町漆田線 田原市神戸町前田 PC橋 1999 21.5 11.0 R2 Ⅰ 点検 点検
8 1010 蓼川橋 南町漆田線 田原市神戸町大無生  RC橋 不明 4.5 9.5 R2 Ⅱ 点検 点検
9 1011 宮川橋 志田加治線 田原市加治町諸田 PC橋 1996 10.1 10.3 R2 Ⅰ 点検 点検
10 1012 志田橋 志田加治線 田原市西神戸町新美新田  PC橋 2007 36.2 10.30 R2 Ⅱ 点検 点検
11 1013 大師田一号橋 大草大久保線 田原市大久保町大師田 RC橋 不明 2.8 12.0 R2 Ⅰ 点検 点検
12 1014 西野橋 大草大久保線 田原市大草町沖田 PC橋 不明 12.0 6.2 R2 Ⅰ 点検 点検
13 1016 五十鈴橋 雲明仁崎線 田原市仁崎町立岩尻 RC橋 1984 6.5 10.3 R2 Ⅰ 点検 点検
14 1017 錦ヶ橋 雲明仁崎線 田原市仁崎町三月田 RC橋 1971 9.8 8.2 R2 Ⅰ 点検 点検
15 1018 関橋 彦田山ノ神線 田原市野田町東彦田 RC橋 1935 5.2 3.5 R2 Ⅰ 点検 点検
16 1019 神ヶ谷橋 長山数原前線 田原市六連町左車 RC橋 不明 3.4 6.0 R2 Ⅱ 点検 点検
17 1020 長山橋 雨堤大松線 田原市六連町長山 PC橋 1998 14.8 8.2 R2 Ⅰ 点検 点検
18 1021 富山橋 貝場百々線 田原市六連町富山 鋼橋 1964 11.4 5.2 R2 Ⅱ 点検 点検
19 1022 太神橋 百々太神線 田原市谷熊町太神 PC橋 2000 20.2 8.7 R2 Ⅰ 点検 点検
20 1023 並木橋 百々太神線 田原市六連町百々 鋼橋 1964 11.4 5.2 R2 Ⅱ 点検 点検
21 1024 熊田橋 寺東中新造線 田原市神戸町池下 RC橋 不明 2.5 7.8 R2 Ⅰ 点検 点検
22 1025 鐘堀橋 寺東中新造線 田原市神戸町植松 PC橋 1989 13.8 7.7 R2 Ⅰ 点検 点検
23 1026 東田三号橋 下畑波瀬北線 田原市浦町東田 RC橋 不明 3.4 7.7 R2 Ⅰ 点検 点検
24 1027 東田二号橋 下畑波瀬北線 田原市浦町東田 PC橋 2021 8.6 9.5 R3 Ⅰ 点検 点検
25 1028 北条橋 下畑波瀬北線 田原市浦町北条 RC橋 2016 2.3 11.7 R2 Ⅰ 点検 点検
26 1029 下屋敷橋 下畑波瀬北線 田原市吉胡町下屋敷 RC橋 不明 5.0 12.8 R2 Ⅰ 点検 点検
27 1030 西浦橋 西浦団地線 田原市浦町西浦 RC橋 不明 6.1 12.8 R2 Ⅰ 点検 点検
28 1031 丸山橋（浦） 大原西西畑線 田原市浦町丸山 RC橋 不明 2.2 22.1 R2 Ⅰ 点検 点検
29 1032 日橋 上八軒家井戸沢線 田原市田原町西藤七原 PC橋 不明 5.6 14.9 R2 Ⅰ 点検 点検
30 1033 犬塚橋 上八軒家井戸沢線 田原市田原町藤七原 鋼橋 1969 13.0 4.7 R2 Ⅰ 点検 点検
31 1034 亀若橋 上八軒家井戸沢線 田原市田原町藤七原 鋼橋 1969 9.4 4.7 R2 Ⅰ 点検 点検
32 1035 鎌田橋 上八軒家井戸沢線 田原市田原町荘司川 鋼橋 1985 10.2 8.0 R2 Ⅰ 点検 点検
33 1036 東山田橋（神戸） 南町豊南線 田原市神戸町下大尻 RC橋 1984 10.3 6.2 R2 Ⅰ 点検 点検
34 1037 南町橋 南町豊南線 田原市南神戸町南町 RC橋 不明 4.9 3.5 R2 Ⅰ 点検 点検
35 1038 赤松一本橋 広野稲場線 田原市神戸町広野 PC橋 1999 31.2 10.3 R2 Ⅰ 点検 点検
36 1039 源十橋 志田糠塚線 田原市大草町糖塚 RC橋 1972 6.4 7.7 R2 Ⅰ 点検 点検
37 1040 御薗橋 志田糠塚線 田原市大草町御薗 RC橋 不明 3.0 5.9 R2 Ⅱ 点検 点検
38 1041 弥田橋 志田糠塚線 田原市大草町弥田 RC橋 1969 3.1 6.0 R2 Ⅰ 点検 点検
39 1042 九日橋 東前黒河線 田原市大草町幸田 PC橋 2014 29.1 6.2 R2 Ⅰ 点検 点検
40 1043 前山橋 東滝頭ホウベ線 田原市仁崎町向田 PC橋 1980 10.8 6.2 R2 Ⅰ 点検 点検
41 1044 杉狭間橋 東滝頭ホウベ線 田原市仁崎町杉狭間 PC橋 1980 8.3 5.8 R2 Ⅰ 点検 点検
42 1045 桜橋 今池野畑線 田原市野田町新石田 PC橋 1982 7.4 11.8 R2 Ⅰ 点検 点検
43 1046 南彦田橋 吹上柿ノ木線 田原市野田町南彦田 PC橋 不明 6.3 5.6 R2 Ⅰ 点検 点検
44 1047 吹上橋 吹上柿ノ木線 田原市野田町吹上 PC橋 不明 7.4 5.6 R2 Ⅰ 点検 点検
45 1048 新夕野橋 馬草黒ケ谷線 田原市野田町新夕野 RC橋 不明 4.4 4.6 R2 Ⅰ 点検 点検
46 1049 太夫川橋 馬草黒ケ谷線 田原市野田町太夫川 RC橋 1929 9.8 4.3 R3 Ⅲ 点検 点検 R4 A,C 500
47 1050 土井川橋 宮前弥蔵線 田原市野田町弥次兵衛 PC橋 1990 18.6 10.30 R2 Ⅰ 点検 点検
48 1051 坂下橋（六連） 中坪大松２号線 田原市六連町長山 RC橋 1979 2.0 6.60 R2 Ⅰ 点検 点検
49 1053 大松橋 長山線 田原市六連町長山 RC橋 1989 2.1 4.4 R2 Ⅰ 点検 点検
50 1054 第二大平橋 長山北長山線 田原市六連町大平 RC橋 1989 2.4 7.3 R2 Ⅰ 点検 点検
51 1055 大平橋 長山北長山線 田原市六連町大平 鋼橋 1967 11.5 4.2 R3 Ⅲ 修繕 点検 点検 R6 A,B,C,D 16,000
52 1056 第一大平橋 東峠西赤山線 田原市六連町大平 RC橋 1969 2.4 4.4 R2 Ⅰ 点検 点検
53 1057 大坪橋 西高尾前田線 田原市六連町西高尾 鋼橋 1967 10.0 4.2 R3 Ⅲ 点検 点検 R4 A,B,C,D 17,000
54 1058 居屋良橋 神ケ谷広表線 田原市六連町仙寺前 RC橋 1969 7.5 4.5 R2 Ⅰ 点検 点検

架設年
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A:ひび割れ補修
 断面修復
B:伸縮装置取替
 伸縮目地補修
C:橋面舗装、橋面防水
D:塗装塗替、支承防錆

概算工事費
(千円)

点検結果 対策の内容・時期
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55 1059 西ノ川橋 西ノ川南枯木川線 田原市六連町南枯木川 RC橋 1979 5.4 4.6 R2 Ⅰ 点検 点検
56 1060 観音橋 北枯木川左車線 田原市六連町神ヶ谷 RC橋 1969 4.4 2.9 R3 Ⅲ 点検 撤去 R7 撤去予定 3,000
57 1061 萱場橋 栗穴左車線 田原市六連町萱場 RC橋 1969 9.4 5.0 R2 Ⅰ 点検 点検 R2 A,B,D 5,000
58 1062 蜆橋 栗穴高木線 田原市六連町向田 RC橋 1969 9.2 5.4 R2 Ⅱ 点検 点検
59 1065 向田橋 栗穴向田２号線 田原市六連町向田 RC橋 1969 3.2 3.4 R2 Ⅰ 点検 点検
60 1066 桑原橋 須郷山備後線 田原市谷熊町桑原 RC橋 1979 2.5 5.3 R2 Ⅰ 点検 点検
61 1067 川尻二号橋 寺新田谷熊下線 田原市谷熊町川尻 RC橋 1979 5.3 5.6 R2 Ⅰ 点検 点検
62 1068 川尻一号橋 寺新田川尻線 田原市谷熊町川尻 RC橋 1979 5.3 5.6 R2 Ⅰ 点検 点検
63 1069 睦橋 西屋敷岡野線 田原市谷熊町鍛冶屋前 RC橋 1963 16.3 4.1 R2 Ⅰ 点検 点検
64 1070 傾城橋 今田安原崎２号線 田原市豊島町傾城 PC橋 2000 20.9 17.0 R2 Ⅰ 点検 点検
65 1071 芝元橋 境川西赤山線 田原市六連町芝元 RC橋 1969 5.4 4.5 R2 Ⅰ 点検 点検
66 1072 相生橋 境川西赤山線 田原市六連町相生 鋼橋 1967 10.0 4.7 R2 Ⅱ 点検 点検
67 1073 焼山橋 黒福焼山線 田原市六連町芝元 RC橋 1969 7.5 6.0 R2 Ⅰ 点検 点検
68 1074 高尾橋 黒福焼山線 田原市六連町清三ヶ谷 鋼橋 1967 11.5 5.8 R2 Ⅱ 点検 点検
69 1075 丸山橋（六連） 黒福居屋良線 田原市六連町大坪  鋼橋 1967 10.0 4.2 R2 Ⅱ 点検 点検
70 1076 宮乃橋 黒福居屋良線 田原市六連町番場 RC橋 1935 4.3 4.5 R2 Ⅱ 点検 点検
71 1077 西高尾橋 黒福東高尾線 田原市六連町番場 RC橋 1986 5.0 6.5 R2 Ⅰ 点検 点検
72 1078 南枯木川橋 貝場南枯木川線 田原市六連町南枯木川 RC橋 1969 3.8 3.9 R2 Ⅰ 点検 点検
73 1079 栗穴橋 雉子山富山線 田原市六連町富山 鋼橋 1964 9.9 4.7 R3 Ⅲ 点検 点検 R4 A,B,C,D 13,500
74 1080 新谷橋 百々２号線 田原市六連町百々 鋼橋 1964 9.9 3.6 R3 Ⅲ 点検 点検 R4 A,B,C,D 12,500
75 1081 大平子橋 大平子一本木線 田原市六連町大平子 RC橋 1969 4.0 3.9 R2 Ⅱ 点検 点検
76 1082 東一本木橋 百々一本木１号線 田原市六連町百々 鋼橋 1964 9.9 4.7 R2 Ⅲ 修繕 点検 点検 R5 A,B,C,D 15,800
77 1083 神道橋 百々３号線 田原市六連町百々 鋼橋 1964 9.9 4.2 R3 Ⅲ 修繕 点検 点検 R6 A,B,C,D 13,000
78 1084 弥栄橋 百々弥栄線 田原市六連町百々 鋼橋 1964 9.9 4.7 R4 Ⅲ 点検 点検 R4 A,B,C,D 16,000
79 1085 寺前橋 落合沢一本木線 田原市六連町高畑 RC橋 1983 6.2 7.9 R2 Ⅰ 点検 点検
80 1086 中一本木橋 百々７号線 田原市六連町百々 鋼橋 1964 9.9 4.2 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R5 A,B,C,D 14,500
81 1087 西一本木橋 百々６号線 田原市六連町百々 鋼橋 1964 9.9 4.7 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R6 A,B,C,D 15,500
82 1088 見沢二号橋 見沢２号線 田原市六連町見沢 PC橋 1969 7.3 4.0 R2 Ⅰ 点検 点検
83 1089 見沢一号橋 見沢４号線 田原市六連町見沢 PC橋 2015 9.1 5.2 R2 Ⅰ 点検 点検
84 1090 木ノ下橋 東ケ谷東新田線 田原市東神戸町東ヶ谷 PC橋 2002 8.5 7.2 R2 Ⅰ 点検 点検
85 1091 青尾橋 青尾新田塩浜１号線 田原市波瀬町塩浜 RC橋 1979 3.6 7.0 R2 Ⅰ 点検 点検
86 1092 塩浜橋 鬼塚塩浜線 田原市浦町青尾新田 RC橋 1979 4.1 6.1 R2 Ⅰ 点検 点検
87 1093 新開橋 波瀬口塩浜線 田原市波瀬町塩浜 RC橋 1979 3.0 4.5 R2 Ⅰ 点検 点検
88 1094 光崎ランプ橋 緑が浜二号３号線 田原市波瀬町光崎 鋼橋 1995 150.0 6.7 R3 Ⅱ 点検 点検
89 1097 西浦一号橋 西浦１号線 田原市浦町西浦 RC橋 1979 5.5 3.0 R2 Ⅰ 点検 点検
90 1098 東田一号橋 東田１号線 田原市浦町東田 PC橋 1980 10.4 5.2 R2 Ⅰ 点検 点検
91 1099 川北一号橋 川向尾崎線 田原市浦町川北 木橋 1979 8.3 2.0 R2 Ⅳ 撤去 R7 撤去予定 3,000
92 1100 平畑一号橋 高畑原畑線 田原市浦町平畑 RC橋 1989 3.8 4.6 R2 Ⅰ 点検 点検
93 1101 川北二号橋 川向原屋敷線 田原市浦町川北 RC橋 1989 3.5 13.6 R2 Ⅱ 点検 点検
94 1102 中分橋 中分線 田原市浦町中分 RC橋 1979 3.4 4.0 R2 Ⅰ 点検 点検
95 1103 平畑二号橋 清水平畑線 田原市浦町平畑 RC橋 1969 2.8 4.2 R2 Ⅰ 点検 点検
96 1104 権十橋 平畑鶴沢線 田原市吉胡町権十 RC橋 1969 2.8 4.3 R2 Ⅰ 点検 点検
97 1105 平畑三号橋 平畑鶴沢線 田原市浦町平畑 RC橋 1969 2.8 4.2 R2 Ⅰ 点検 点検
98 1106 山畑橋 山畑前畑線 田原市片浜町山畑 RC橋 1989 3.6 11.6 R2 Ⅰ 点検 点検
99 1108 中坪橋 榎沢神垣線 田原市豊島町中坪 PC橋 1998 18.4 6.2 R2 Ⅰ 点検 点検
100 1109 大坪四号橋 北海道大坪線 田原市神戸町大坪 RC橋 1969 4.0 8.6 R3 Ⅱ 点検 点検
101 1110 大栄一号橋 大栄線 田原市六連町大栄 RC橋 1969 6.4 5.5 R3 Ⅰ 点検 点検
102 1111 郷原三号橋 七助郷原線 田原市神戸町郷原 RC橋 1969 2.2 4.8 R3 Ⅱ 点検 点検
103 1112 郷原二号橋 サルガク郷原線 田原市神戸町郷原 RC橋 1969 3.5 5.2 R3 Ⅱ 点検 点検
104 1113 郷原一号橋 大池中新造線 田原市神戸町郷原 RC橋 1989 3.5 5.0 R2 Ⅰ 点検 点検
105 1114 ヲコシ二号橋 松本惣作線 田原市神戸町ヲコシ RC橋 1969 3.2 4.8 R3 Ⅱ 点検 点検
106 1115 大坪一号橋 神戸大坪２号線 田原市神戸町大坪 RC橋 1989 5.3 5.6 R2 Ⅰ 点検 点検
107 1116 大坪二号橋 大坪後申２号線  田原市神戸町大坪 RC橋 1969 4.7 3.0 R3 Ⅱ 点検 点検
108 1118 ヲコシ三号橋 カタセ宮下線 田原市神戸町ヲコシ RC橋 1969 3.2 4.8 H30 Ⅱ 点検 点検
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109 1119 後申橋 大坪後申１号線 田原市神戸町後中 RC橋 1979 3.0 4.4 R3 Ⅱ 点検 点検
110 1120 三本杉橋 三本杉惣作線 田原市神戸町三本松 RC橋 1969 3.2 4.8 R3 Ⅱ 点検 点検
111 1121 加治橋 三本杉宮下線 田原市神戸町沖田 PC橋 1987 33.8 5.2 R2 Ⅰ 点検 点検
112 1122 沖田橋 三本杉宮下線 田原市神戸町ヲコシ 鋼橋 1993 24.9 5.2 R2 Ⅱ 点検 点検
113 1123 赤石橋 赤石橋線 田原市東赤石四丁目 PC橋 1997 49.8 4.8 R2 Ⅰ 点検 点検
114 1124 ヲコシ一号橋 加治宮下２号線 田原市神戸町ヲコシ RC橋 1989 3.0 12.0 R2 Ⅰ 点検 点検
115 1125 清谷橋 東取手西大浜線 田原市田原町清谷 鋼橋 1968 18.2 5.9 R2 Ⅰ 点検 点検
116 1127 宮下橋 宮下諸田線 田原市加治町諸田 PC橋 1995 11.2 4.8 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
117 1128 取手橋 取手北取手線 田原市加治町宇沢 RC橋 1979 3.3 6.6 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
118 1131 十七谷橋 南番場二ツ坂線 田原市加治町宇沢 RC橋 1973 5.4 10.4 R2 Ⅰ 点検 点検
119 1132 池代橋 向嶋線 田原市加治町向嶋 PC橋 1986 7.6 10.7 R3 Ⅰ 点検 点検
120 1135 東馬洗歩道橋 清谷東馬洗２号線 田原市田原町東馬洗 PC橋 1984 15.4 3.3 R3 Ⅱ 点検 点検
121 1136 十七谷一号橋 二ツ坂丸田線 田原市田原町十七谷 RC橋 1979 4.6 4.1 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
122 1137 東馬洗橋 東馬洗新清谷線 田原市田原町東馬洗 鋼橋 1968 14.6 6.7 R2 Ⅰ 点検 点検
123 1138 東笹尾二号橋 新清谷東笹尾線 田原市田原町東笹尾 RC橋 1989 2.5 6.8 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
124 1139 八軒家橋 下八軒家女夫石線 田原市田原町八軒家 RC橋 1979 3.2 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
125 1140 郷中橋（藤七原） 亀若西藤七原線 田原市田原町藤七原 鋼橋 1969 10.5 12.4 R3 Ⅱ 点検 点検
126 1141 上八軒家橋 上八軒家西笹尾線 田原市田原町上八軒家 RC橋 1969 2.8 5.1 R3 Ⅱ 点検 点検
127 1142 稲荷橋 上八軒家稲荷下線 田原市田原町稲荷 RC橋 1979 2.4 3.5 R3 Ⅱ 点検 点検
128 1143 なかよしばし 南乗鞍東栄巌線 田原市田原町南乗鞍 PC橋 1989 11.5 10.1 R3 Ⅱ 点検 点検
129 1145 東笹尾一号橋 東笹尾稲荷下１号線 田原市田原町東笹尾 RC橋 1999 2.7 14.8 R2 Ⅰ 点検 点検
130 1146 前恩中三号橋 前恩中線 田原市加治町前恩中 RC橋 1969 3.3 3.8 R3 Ⅱ 点検 点検
131 1147 西藤七原橋 西藤七原衣笠線 田原市田原町西藤七原 RC橋 1989 7.6 4.8 R2 Ⅰ 点検 点検
132 1150 仙路山橋 清七平古仙路山線 田原市東神戸町仙路山 鋼橋 1964 9.7 3.6 R3 Ⅱ 点検 点検
133 1151 東ヶ谷橋 仙路山中新田線 田原市東神戸町東ヶ谷 RC橋 1969 7.4 5.1 R4 Ⅰ 点検 点検 R3 A,B,C 14,000
134 1152 東山田一号橋 谷ノ口東新田線 田原市神戸町東山田 RC橋 1969 7.5 4.5 R3 Ⅰ 点検 点検
135 1153 北高尾橋 南中島蓼川線 田原市南神戸町北高尾 RC橋 1969 4.4 6.0 R2 Ⅰ 点検 点検
136 1155 大無生橋 踏訳鷹糞線 田原市西神戸町大無生 RC橋 1969 6.8 4.0 R2 Ⅰ 点検 点検
137 1156 蓼川二号橋 蓼川荒古島線 田原市西神戸町蓼川 RC橋 1969 4.5 3.2 R3 Ⅱ 点検 点検
138 1157 山田橋 岡山田線 田原市神戸町山田 PC橋 1990 12.0 5.7 R2 Ⅰ 点検 点検
139 1158 川向一号橋 堀山田６号線 田原市西神戸町川向 RC橋 1969 5.4 2.9 R2 Ⅰ 点検 点検
140 1159 堀山田一号橋 堀山田６号線 田原市西神戸町堀山田 RC橋 1969 2.9 4.4 R2 Ⅰ 点検 点検
141 1160 川向二号橋 堀山田荒古島線 田原市西神戸町川向 RC橋 1969 2.3 5.1 R2 Ⅰ 点検 点検
142 1161 中田橋 浜行場新美新田線 田原市西神戸町門前 PC橋 1989 33.7 6.2 R2 Ⅰ 点検 点検
143 1162 蓼川一号橋 蓼川追田線 田原市西神戸町蓼川 PC橋 1990 9.1 6.7 R3 Ⅰ 点検 点検
144 1163 堀山田三号橋 堀山田川向線 田原市西神戸町堀山田 RC橋 1969 5.3 5.0 R2 Ⅰ 点検 点検
145 1164 郷中橋（西神戸） 山田口岡線 田原市西神戸町蓼川 RC橋 1960 8.8 5.4 R4 Ⅰ 点検 点検 R3 A 700
146 1165 仲橋 本札木平松線 田原市神戸町仲 RC橋 1969 2.9 6.1 R2 Ⅰ 点検 点検
147 1166 堀山田二号橋 堀山田荒子新田線 田原市西神戸町堀山田 RC橋 1969 5.4 5.3 R3 Ⅰ 点検 点検
148 1167 本札木橋 本札木線 田原市南神戸町木札木 RC橋 1969 2.1 5.1 R3 Ⅱ 点検 点検
149 1168 柿木橋 一ツ沢高尾線 田原市南神戸町柿木 RC橋 1969 2.1 5.0 R3 Ⅱ 点検 点検
150 1169 広野二号橋 長塚前田線 田原市神戸町広野 RC橋 1969 5.9 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
151 1170 広野一号橋 長塚前田線 田原市神戸町広野 PC橋 1996 10.8 5.7 R3 Ⅰ 点検 点検
152 1171 坪井橋 南清明沖田線 田原市大草町沖田 PC橋 1993 31.1 5.2 R3 Ⅱ 点検 点検
153 1172 東山田橋（大草） 山田新美線 田原市大草町沖田 PC橋 1968 12.7 5.6 R3 Ⅱ 点検 点検
154 1173 茶園橋 茶園蔵屋敷線 田原市大草町茶園 RC橋 1989 3.8 10.9 R3 Ⅱ 点検 点検
155 1174 五貫地橋 西鎌田荘司川線 田原市田原町東滝頭 鋼橋 1970 9.4 5.3 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
156 1176 不動橋 吹付滝頭線 田原市田原町滝頭 RC橋 1982 4.4 4.7 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
157 1182 杉狭間一号橋 杉狭間大湯線 田原市仁崎町杉狭間 RC橋 1980 5.5 4.8 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
158 1185 椎沢橋 椎沢万五郎線 田原市大久保町稚沢 RC橋 1969 2.2 6.0 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
159 1186 深沢橋 五十鈴南畑線 田原市仁崎町深沢 PC橋 1961 8.5 4.0 R4 Ⅱ 点検 点検
160 1187 前山二号橋 五十鈴南畑線 田原市仁崎町前山 RC橋 1961 5.0 4.4 R3 Ⅰ 点検 点検
161 1188 桜橋（仁崎） 大湯東畑１号線 田原市仁崎町山ノ田 RC橋 1972 7.3 5.8 R3 Ⅰ 点検 点検
162 1189 賽銭橋 大湯東畑１号線 田原市仁崎町神郷 PC橋 1980 12.1 5.8 R3 Ⅱ 点検 点検
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163 1190 大川橋 畑ケ田前田線 田原市仁崎町三月田 RC橋 1984 7.8 5.7 R3 Ⅰ 点検 点検
164 1191 前山一号橋 前山出雲田線 田原市仁崎町前山 RC橋 1979 2.0 5.0 H30 Ⅲ 点検 点検 点検 R2 A 500
165 1192 前田一号橋 野田前田１号線 田原市野田町前田 RC橋 1979 2.2 3.5 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
166 1193 紺屋敷橋 小川紺屋敷線 田原市野田町紺屋敷 RC橋 1979 5.2 3.9 H30 Ⅲ 点検 点検 点検 R2 A 500
167 1194 亀淵橋 極楽新美新田線 田原市神戸町宮下 RC橋 1969 2.2 6.1 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
168 1195 仲原二号橋 仲原１号線 田原市大久保町仲原 RC橋 1969 3.9 11.5 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
169 1197 仲原一号橋 仲原２号線 田原市大久保町仲原 RC橋 1969 4.2 3.8 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
170 1198 仲原三号橋 仲原２号線 田原市大久保町仲原 RC橋 1989 2.9 6.0 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
171 1209 四畝町二号橋 新水深椎沢線 田原市大久保町四畝町 PC橋 1979 6.3 4.6 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
172 1210 長代橋 長代線 田原市野田町長代 RC橋 1989 2.4 6.1 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
173 1211 石フミ橋 沖田北瀬古線 田原市野田町石フミ RC橋 1969 4.3 5.9 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
174 1212 柳橋三号橋 沖田北瀬古線 田原市野田町柳橋 PC橋 1969 7.3 5.6 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
175 1213 山ノ田橋 桜カルメン線 田原市野田町山ノ田 RC橋 1979 2.2 6.1 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
176 1214 沖田一号橋 沖田南田線 田原市野田町沖田 PC橋 1969 7.4 5.6 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
177 1215 柳橋二号橋 柳橋１号線 田原市野田町柳橋 PC橋 1979 7.4 4.6 H30 Ⅱ 点検 点検 点検
178 1216 今池七号橋 沖田新石田線 田原市野田町今池 PC橋 1979 7.3 4.6 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
179 1217 今池八号橋 沖田新石田線 田原市野田町今池 RC橋 1979 2.4 6.0 H30 Ⅰ 点検 点検 点検
180 1218 向山橋 比留輪線 田原市野田町向山 鋼橋 1969 9.7 4.2 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A,B,C,D 17,500
181 1219 今池六号橋 沖田吹上１号線 田原市野田町今池 PC橋 1979 7.3 4.6 H30 Ⅰ 点検 点検
182 1220 今池三号橋 沖田吹上１号線 田原市野田町今池 PC橋 1979 6.3 4.6 H30 Ⅰ 点検 点検
183 1221 北瀬古橋 柳橋北瀬古線 田原市野田町北瀬古 RC橋 1979 5.0 4.5 H30 Ⅲ 点検・修繕 点検 R5 A 1,300
184 1222 柳橋一号橋 石フミセキヤシキ線 田原市野田町柳橋 PC橋 1969 11.4 5.1 R3 Ⅱ 点検 点検
185 1223 今池二号橋 沖田吹上２号線 田原市野田町今池 PC橋 1979 6.4 4.6 H30 Ⅱ 点検 点検
186 1224 今池五号橋 沖田吹上２号線 田原市野田町今池 PC橋 1979 7.4 4.6 H30 Ⅰ 点検 点検
187 1225 三ツ田三号橋 西田赤池線 田原市野田町三ツ田 RC橋 1979 2.2 6.1 H30 Ⅱ 点検 点検
188 1226 三ツ田一号橋 三ツ田前田線 田原市野田町三ツ田 RC橋 1979 2.5 4.6 H30 Ⅱ 点検 点検
189 1227 三ツ田二号橋 保井堀三ツ田線 田原市野田町三ツ田 RC橋 1979 2.5 7.6 H30 Ⅱ 点検 点検
190 1228 保井橋 元屋敷市場線 田原市野田町元屋敷 PC橋 1981 20.7 5.7 R2 Ⅱ 点検 点検
191 1229 竹橋 市ノ西屋敷元屋敷線 田原市野田町天床 鋼橋 1998 13.0 2.3 R3 Ⅱ 点検 点検
192 1230 坂下橋（野田） 前海道塩谷坪線 田原市野田町坂下 RC橋 1958 11.3 5.1 R3 Ⅱ 点検 点検
193 1231 丸海道橋 西野口西山線 田原市野田町丸海道 RC橋 1988 3.9 8.4 H30 Ⅱ 点検 点検
194 1232 今池一号橋 沖田吹上３号線 田原市野田町今池 PC橋 1979 6.4 4.6 H30 Ⅰ 点検 点検
195 1233 今池四号橋 沖田吹上３号線 田原市野田町今池 PC橋 1979 7.4 4.6 H30 Ⅱ 点検 点検
196 1234 西瀬古橋 西瀬古宮前線 田原市野田町西瀬古 RC橋 1979 3.0 5.5 H30 Ⅲ 点検 点検 R2 A 1,300
197 1235 彦田一号橋 沖田南彦田線 田原市野田町彦田 PC橋 1979 6.3 4.6 H30 Ⅰ 点検 点検
198 1236 法雲寺橋 南田西海道線 田原市野田町柳橋 PC橋 1981 18.9 5.7 R2 Ⅱ 点検 点検
199 1237 新堀橋 西海道備後線 田原市野田町新掘 PC橋 1999 17.9 7.2 R4 Ⅱ 点検 点検
200 1238 小山田１号橋 柿ノ木小山田線 田原市芦村町小山田 RC橋 1969 2.8 4.5 H30 Ⅱ 点検 点検
201 1239 大洲橋 緑が浜三号二号線 田原市緑が浜三号 PC橋 1984 25.0 14.3 R2 Ⅱ 点検 点検
202 1240 新睦橋 やぐま台前田線 田原市豊島町 PC橋 2005 30.3 11.3 R3 Ⅱ 点検 点検
203 1241 上八軒家一号橋 上八軒家稲荷下１号線 田原市田原町上八軒家 RC橋 2008 3.8 6.8 H30 Ⅱ 点検 点検
204 1242 さくら橋 田原駅南線 田原市赤石二丁目 PC橋 2008 22.9 18.8 R4 Ⅱ 点検 点検
205 1243 無名橋 下畑波瀬北線 田原市波瀬町塩浜 RC橋 2005 2.4 12.2 R3 Ⅰ 点検 点検
206 1244 宮北橋 緑が浜二号４号線 田原市緑が浜二号 PC橋 1993 36.5 11.5 R3 Ⅰ 点検 点検
207 1245 無名橋 高村高松中田線 田原市高松町中田 RC橋 1970 2.3 21.2 H30 Ⅱ 点検 点検
208 2001 木崩橋 高松線 田原市高松町木崩 PC橋 1992 9.7 10.5 R2 Ⅰ 点検 点検
209 2002 池下橋 赤東赤中線 田原市赤羽根町太田 PC橋 1984 9.6 8.2 R3 Ⅱ 点検 点検
210 2003 田尻橋 赤中若見線 田原市若見町野川 RC橋 1994 6.9 8.2 R3 Ⅱ 点検 点検
211 2004 清水橋 赤中若見線 田原市越戸町古今 RC橋 1995 5.7 15.0 R3 Ⅰ 点検 点検
212 2005 下田橋 赤中若見線 田原市若美町弥次郎 PC橋 1992 12.7 8.2 R3 Ⅱ 点検 点検
213 2006 高土橋 赤中若見線 田原市池尻町高土 RC橋 1984 4.6 23.0 R3 Ⅱ 点検 点検
214 2007 宮前橋 高松中尾尾村崎線 田原市高松町尾郎 鋼橋 1984 11.5 7.8 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A,B.C,D 20,500
215 2008 中村橋 高松中村縄口線 田原市高松町中村 PC橋 1991 11.5 19.8 R2 Ⅰ 点検 点検
216 2009 シンチウ橋 シンチウ一色新田線 田原市高松町シンチウ PC橋 1981 8.7 11.3 R4 Ⅱ 点検 点検
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217 2010 中野橋 道亀原赤羽根中竜ヶ原線 田原市赤羽根町飛留輪 PC橋 1990 9.6 8.2 R3 Ⅰ 点検 点検
218 2011 浜田橋 新井戸猪荒線 田原市赤羽根町浜田 PC橋 1986 18.8 6.7 R3 Ⅱ 点検 点検
219 2012 ギス橋 上り世古弥次郎線 田原市若美町弥次郎 PC橋 1987 14.9 8.2 R3 Ⅱ 点検 点検
220 2013 地蔵橋 権亟地猿田線 田原市若見町野川 PC橋 1991 11.1 8.2 R3 Ⅰ 点検 点検
221 2014 箕形橋 権亟地猿田線 田原市若見町箕形 RC橋 不明 6.0 4.8 R2 Ⅰ 点検 点検
222 2015 鬼堕３号橋 権亟地猿田線 田原市若見町鬼堕 RC橋 1968 8.0 3.0 R3 Ⅰ 点検 点検
223 2016 尺太郎橋 尺太郎金井場２号線 田原市高松町尺太郎 RC橋 1968 3.3 4.5 H30 Ⅱ 点検 点検
224 2017 持相橋 入道寺田線 田原市高松町竹ノ内 PC橋 1984 7.7 7.6 H30 Ⅱ 点検 点検
225 2018 脇ノ田橋 高松新田持相２号線 田原市高松町新田 RC橋 1984 2.2 10.0 H30 Ⅱ 点検 点検
226 2019 大池橋 田畑入道線 田原市高松町入道 RC橋 1995 2.7 4.2 H30 Ⅱ 点検 点検
227 2020 水荒井橋 鍋田寺田線 田原市高松町竹ノ内 RC橋 1934 4.2 3.2 R3 Ⅱ 点検 点検
228 2021 持相東橋 西新井高松新田線 田原市高松町新田 RC橋 1984 3.5 10.1 H30 Ⅱ 点検 点検
229 2022 岩本橋 京塚カル桶線 田原市高松町カル桶 PC橋 2001 11.5 6.2 H30 Ⅱ 点検 点検
230 2023 カル桶橋 岩本坪ノ内線 田原市高松町カル桶 RC橋 1968 4.3 3.9 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A,C 2,200
231 2024 耕平橋 鍋田高松竹ノ内線 田原市高松町竹ノ内 RC橋 1997 4.8 3.2 R3 Ⅰ 点検 点検
232 2025 大日橋 谷倉高松竹ノ内線 田原市高松町岩本 PC橋 1997 15.1 10.5 R2 Ⅰ 点検 点検
233 2026 谷倉橋 谷倉５号線 田原市高松町谷倉 PC橋 1995 11.5 6.7 H30 Ⅱ 点検 点検
234 2030 八重橋 前後岩ヶ下線 田原市高松町岩ヶ下 PC橋 1985 5.6 5.7 H30 Ⅰ 点検 点検
235 2031 坪ノ内３号橋 カル桶１号線 田原市高松町カル桶 RC橋 1984 2.2 8.0 H30 Ⅱ 点検 点検
236 2032 平方橋 寺田平方線 田原市高松町竹ノ内 RC橋 2011 8.2 5.0 H30 Ⅰ 点検 点検
237 2033 広子村橋 広子村尾村崎線 田原市高松町尾郎 鋼橋 不明 10.9 4.2 R3 Ⅱ 点検 点検
238 2034 旭橋 屋江平方線 田原市高松町屋江 RC橋 1997 5.4 2.6 R3 Ⅱ 点検 点検
239 2035 幸田橋 岩ヶ下高松中田１号線 田原市高松町中田 RC橋 1997 5.4 3.3 R3 Ⅱ 点検 点検
240 2036 吉原橋 高松中田１号線 田原市高松町中田 RC橋 1975 5.4 4.3 H30 Ⅱ 点検 点検
241 2038 川畑橋 タイトウ尾郎線 田原市高松町尾郎 PC橋 1978 10.9 6.2 R3 Ⅱ 点検 点検
242 2039 タイトウ橋 高松中尾尾郎線 田原市高松町尾郎 PC橋 1984 8.4 5.2 R3 Ⅰ 点検 点検
243 2040 高松３号橋 尾村崎４号線 田原市高松町村崎 鋼橋 1968 9.7 4.2 R3 Ⅱ 点検 点検
244 2041 高松４号橋 木崩尾村崎１号線 田原市高松町村崎 鋼橋 1968 8.3 4.2 R3 Ⅱ 点検 点検
245 2042 昭和橋 一色新田尾村崎１号線 田原市高松町木崩 RC橋 1984 7.3 5.7 R3 Ⅰ 点検 点検
246 2043 尾村ヶ崎１号橋 尾村崎１８号線 田原市高松町尾村崎 RC橋 1984 2.1 5.1 R3 Ⅰ 点検 点検
247 2044 青木橋 東竜ヶ原赤羽根南田線 田原市赤羽根町青木 RC橋 1984 4.1 3.5 R3 Ⅰ 点検 点検
248 2046 早稲田橋 高松中瀬古カル桶線 田原市高松町実相 PC橋 1992 11.5 6.7 R3 Ⅰ 点検 点検
249 2047 坪ノ内２号橋 高松中瀬古カル桶線 田原市高松町カル桶 RC橋 1984 2.2 12.0 H30 Ⅱ 点検 点検
250 2048 荒古橋 シンチウ縄口線 田原市高松町中村 PC橋 1978 7.3 6.2 H30 Ⅰ 点検 点検
251 2049 汐川橋 シンチウ高松竹ノ内線 田原市高松町竹ノ内 RC橋 1968 8.1 3.1 H30 Ⅲ 点検 撤去 R9 撤去予定 3,000
252 2050 長間橋 長間１号線 田原市高松町シンチウ PC橋 1987 8.1 6.2 H30 Ⅱ 点検 点検
253 2051 むくろじ橋 大道浦東竜ヶ原線 田原市赤羽根町東山 RC橋 1983 6.9 11.3 R3 Ⅰ 点検 点検
254 2052 籠池橋 東竜ヶ原１号線 田原市赤羽根町東竜ヶ原 RC橋 1967 6.7 5.1 R3 Ⅰ 点検 点検
255 2053 牛越橋 中野赤羽根中竜ヶ原線 田原市赤羽根町中野 RC橋 1984 6.8 5.2 R3 Ⅱ 点検 点検
256 2054 芦前橋 中野線 田原市赤羽根町中野 RC橋 1984 7.8 5.2 R3 Ⅰ 点検 点検
257 2055 石川橋 太田中野線 田原市赤羽根町太田 RC橋 1984 7.8 5.2 R3 Ⅰ 点検 点検
258 2056 野添５号橋 野添２号線 田原市赤羽根町野添 PC橋 1968 16.9 5.7 R3 Ⅰ 点検 点検
259 2057 八反田橋 太田６号線 田原市赤羽根町太田 RC橋 1968 3.0 5.0 R3 Ⅰ 点検 点検
260 2058 東野添橋 野添赤羽根新田線 田原市赤羽根町野添 PC橋 1996 16.4 5.7 R3 Ⅰ 点検 点検
261 2059 上中野橋 赤羽根新田赤羽根中竜ヶ原線 田原市赤羽根町野添 PC橋 1991 17.3 8.2 R3 Ⅰ 点検 点検
262 2060 野添四号橋 野添３号線 田原市赤羽根町野添 PC橋 1999 14.4 5.7 R3 Ⅰ 点検 点検
263 2061 野添橋 野添４号線 田原市赤羽根町野添 PC橋 2004 13.9 5.7 H30 Ⅰ 点検 点検
264 2062 野添３号橋 野添５号線 田原市赤羽根町野添 PC橋 2007 14.0 5.7 H30 Ⅱ 点検 点検
265 2063 野添２号橋 野添６号線 田原市赤羽根町野添 PC橋 2009 14.1 5.7 H30 Ⅰ 点検 点検
266 2064 野添１号橋 野添７号線 田原市赤羽根町野添 PC橋 2011 14.1 5.7 H30 Ⅱ 点検 点検
267 2065 南大ヶ口橋 大ヶ口１号線 田原市赤羽根町大ヶ口 PC橋 1987 9.7 5.2 H30 Ⅰ 点検 点検
268 2066 大ヶ口橋 大ヶ口２号線 田原市赤羽根町大ヶ口 RC橋 1984 7.3 5.2 R3 Ⅰ 点検 点検
269 2067 浦田橋 浦田二番赤羽根西山線 田原市赤羽根町浦田二番 鋼橋 1968 9.2 4.2 R3 Ⅱ 点検 点検
270 2068 あなの橋 赤羽根前畑線 田原市赤羽根町前畑 PC橋 1997 12.0 5.7 R4 Ⅰ 点検 点検
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271 2069 飛留輪橋 向夕宝珠線 田原市赤羽根町飛留輪 RC橋 1984 6.8 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
272 2070 向夕橋 夕宝珠線 田原市赤羽根町飛留輪 RC橋 1984 6.8 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
273 2071 中野２号橋 道亀原中野線 田原市赤羽根町中野 RC橋 1984 7.5 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
274 2072 東茂川橋 太田２号線 田原市赤羽根町太田 PC橋 1984 9.0 5.2 H30 Ⅰ 点検 点検
275 2073 一本橋 赤羽根出口八分線 田原市赤羽根町八反田 PC橋 1985 18.5 5.7 R3 Ⅰ 点検 点検
276 2074 中茂川橋 仏供田阿原線 田原市赤羽根町八反田 PC橋 1987 18.5 6.2 R3 Ⅰ 点検 点検
277 2075 西山一号橋 赤羽根出口浦田二番線 田原市赤羽根町西山 鋼橋 1981 17.4 7.2 R3 Ⅱ 点検 点検
278 2076 西茂川橋 赤羽根出口浦田二番線 田原市赤羽根町山ノ田 PC橋 1986 20.4 8.2 R3 Ⅰ 点検 点検
279 2077 川尾橋 枝古赤羽根西山線 田原市赤羽根町山ノ田 PC橋 1986 18.9 6.2 R3 Ⅱ 点検 点検
280 2078 西山３号橋 枝古赤羽根西山線 田原市赤羽根町西山 RC橋 1968 7.9 3.0 H30 Ⅱ 点検 点検
281 2079 丸田１号橋 赤羽根山ノ田赤羽根北浦線 田原市赤羽根町山ノ田 RC橋 1984 4.9 4.6 H30 Ⅱ 点検 点検
282 2080 丸田２号橋 池尻田赤羽根八反田線 田原市赤羽根町山ノ田 RC橋 1986 6.2 6.2 H30 Ⅱ 点検 点検
283 2081 下り橋 精進川池尻中瀬古線 田原市池尻町精進川 鋼橋 1974 17.7 4.4 R3 Ⅱ 点検 点検
284 2082 落合橋 精進川池尻中瀬古線 田原市池尻町中瀬古 RC橋 1972 5.4 7.8 R3 Ⅱ 点検 点検
285 2083 尾山塚橋 美之手田尾山塚線 田原市赤羽根町美之手田 PC橋 1968 6.4 4.0 R3 Ⅰ 点検 点検
286 2084 東橋 下り瀬古池尻向山線 田原市池尻町精進川 PC橋 1988 15.8 6.2 R4 Ⅱ 点検 点検
287 2085 西山４号橋 赤羽根西山４号線 田原市赤羽根町西山 RC橋 1968 7.9 3.0 R3 Ⅱ 点検 点検
288 2086 精進川橋 宮脇赤岩線 田原市池尻町下田 鋼橋 1968 15.0 4.6 R4 Ⅰ 点検 点検
289 2087 善太郎橋 高土鬼堕線 田原市若見町鬼堕 鋼橋 1968 9.7 4.2 R4 Ⅲ 点検 点検 R4 A,B,D 8,500
290 2088 境橋 社宮司若見清水線 田原市若見町弥次郎 PC橋 1967 11.5 3.6 R3 Ⅲ 修繕 点検 点検 R6 A,B,C 8,500
291 2089 若見清水橋 社宮司若見清水線 田原市若見町清水 PC橋 1990 11.3 4.7 H30 Ⅱ 点検 点検
292 2090 番場橋 社宮司若見清水線 田原市若見町清水 RC橋 1968 5.0 3.8 H30 Ⅲ 点検 点検 R2 A 500
293 2091 古江橋 弥次郎野川線 田原市若見町弥次郎 RC橋 1987 4.0 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
294 2092 天神橋 松渕鬼堕線 田原市若見町築田 鋼橋 1966 10.4 6.2 R4 Ⅰ 点検 点検 R3 A,B,C,D 16,000
295 2093 大場橋 松渕鬼堕線 田原市若見町箕形 PC橋 1984 11.3 6.2 R3 Ⅰ 点検 点検
296 2094 モギ橋 若見清水箕形線 田原市若見町箕形 RC橋 1968 5.5 3.8 R3 Ⅰ 点検 点検
297 2095 猿田橋 大場箕形２号線 田原市若見町箕形 RC橋 1984 5.7 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
298 2096 下地橋 松渕丸出線 田原市若見町築田 PC橋 1992 13.1 6.2 R3 Ⅰ 点検 点検
299 2097 清大橋 若見清水２号線 田原市若見町清水 PC橋 1991 11.2 6.2 R4 Ⅰ 点検 点検
300 2098 野川橋 権亟地丸出線 田原市若見町野川 PC橋 1967 10.6 3.4 R3 Ⅲ 修繕 点検 点検 R6 A,B,C 8,000
301 2099 亀太郎橋 若見清水丸田線 田原市若見町大場 RC橋 1964 2.2 4.0 R3 Ⅱ 点検 点検
302 2100 鬼堕２号橋 鬼堕１号線 田原市若見町鬼堕 RC橋 1968 9.8 3.0 R3 Ⅱ 点検 点検
303 2101 箕形１号橋 箕形１号線 田原市若見町箕形 RC橋 1984 7.0 5.8 R3 Ⅰ 点検 点検
304 2102 丸出橋（西橋） 築田池ノ上線 田原市若見町丸出 RC橋 1972 7.0 5.3 R3 Ⅰ 点検 点検
305 2103 力石橋 土手ノ内鬼堕線 田原市若見町力石 PC橋 1973 11.7 4.7 R3 Ⅱ 点検 点検
306 2104 鎮平橋 土手ノ内鬼堕線 田原市若見町野川 PC橋 1998 10.0 8.7 R3 Ⅱ 点検 点検
307 2105 竹荒橋 野川若見中島線 田原市若見町野川 PC橋 1972 7.1 4.6 R1 Ⅰ 点検 点検
308 2106 中島橋 土手ノ内池ノ上線 田原市若見町中島 鋼橋 1967 10.4 3.7 R3 Ⅱ 点検 点検
309 2107 帯刀橋 新居若見中島線 田原市若見町中島 PC橋 1967 7.5 3.5 H30 Ⅱ 点検 点検
310 2108 若見洞１号橋 矢倉石力石１号線 田原市若見町力石 PC橋 1982 8.8 5.0 H30 Ⅰ 点検 点検
311 2109 若見橋 矢倉石池ノ上線 田原市若見町丸出 鋼橋 1966 10.4 4.7 R3 Ⅱ 点検 点検
312 2110 小山橋 若見小山若見中島線 田原市若見町中島 PC橋 1975 9.0 5.7 H30 Ⅱ 点検 点検
313 2111 童子橋 越戸出口童子線 田原市越戸町童子 RC橋 1968 2.1 12.9 H30 Ⅱ 点検 点検
314 2112 目代橋 越戸出口童子線 田原市越戸町田尻 RC橋 1935 4.0 3.9 R4 Ⅰ 点検 点検 R3 A,C 6,500
315 2113 若見洞２号橋 若見山ノ田１号線 田原市若見町力石 PC橋 1991 8.5 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
316 2114 古今橋 古今池ノ上線 田原市越戸町古今 PC橋 1992 8.4 6.2 R3 Ⅰ 点検 点検
317 2115 若見洞５号橋 若見山ノ田矢倉石線 田原市若見町山ノ田 PC橋 1962 7.7 6.2 R3 Ⅰ 点検 点検
318 2116 寺前橋 越戸寺前三竹１号線 田原市越戸町寺前 RC橋 1984 2.0 7.1 R3 Ⅱ 点検 点検
319 2117 山下橋 越戸山下越戸宮下線 田原市越戸町才八 RC橋 不明 5.7 3.9 R2 Ⅰ 点検 点検
320 2118 宮下橋 越戸山下越戸宮下線 田原市越戸町宮下 RC橋 不明 3.5 4.0 R3 Ⅱ 点検 点検
321 2119 越戸１号橋 越戸山下２号線 田原市越戸町山下 RC橋 1968 2.7 3.0 H30 Ⅱ 点検 点検
322 2120 越戸２号橋 九五三大山線 田原市越戸町山下 RC橋 1968 6.0 1.2 H30 Ⅰ 点検 点検
323 2121 曲尺手橋 越戸宮下線 田原市越戸町曲尺手 RC橋 1984 2.9 3.0 H30 Ⅲ 点検 点検 R2 A 500
324 2122 狐沢橋 越戸西海岸線 田原市越戸町大山 RC橋 1977 3.6 4.2 H30 Ⅱ 点検 点検
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325 2123 大山橋 大山越戸長尾線 田原市高松町越戸大山 RC橋 1976 2.8 4.3 H30 Ⅰ 点検 点検
326 3001 太鼓橋 松葉田大平線 田原市西山町千里 PC橋 1962 11.5 5.6 R3 Ⅰ 点検 点検
327 3002 萩山橋 拾歩新田線 田原市伊良湖町新田 RC橋 不明 3.0 6.1 R4 Ⅰ 点検 点検 R3 A,B,C 9,000
328 3003 緑橋 新田新居線 田原市西山町大平 PC橋 1962 7.6 5.0 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A,B 9,500
329 3004 大堀橋 和名池世戸畑線 田原市日出町浜辺 RC橋 1970 3.0 5.6 H30 Ⅱ 点検 点検
330 3005 大堀２号橋 浜辺長切３号線 田原市日出町浜辺 RC橋 1970 3.0 6.4 R4 Ⅰ 点検 点検
331 3006 又三畑橋 浜辺汐除地本畑線 田原市日出町東瀬古 RC橋 1982 6.0 6.1 H30 Ⅱ 点検 点検
332 3007 太田橋 兼原郷須賀線 田原市西山町須賀 鋼橋 1979 25.2 5.5 R4 Ⅰ 点検 点検
333 3008 西山第１号橋 福地3号線 田原市西山町福地 RC橋 1962 2.4 4.1 R3 Ⅱ 点検 点検
334 3009 西山第２号橋 須賀日ノ出線 田原市西山町大原 RC橋 1962 3.5 4.7 R3 Ⅰ 点検 点検
335 3010 西山第３号橋 穂波日ノ出線 田原市西山町小松原 RC橋 不明 3.6 7.2 R3 Ⅰ 点検 点検
336 3011 西山第４号橋 穂波小松原１号線 田原市西山町西ノ山 RC橋 1962 4.5 4.6 R3 Ⅰ 点検 点検
337 3012 西山第５号橋 亀山西山線 田原市西山町大松 PC橋 不明 7.4 7.8 R3 Ⅰ 点検 点検
338 3013 西山第６号橋 西山大松１号線 田原市西山町大松 RC橋 1962 7.5 3.5 R3 Ⅰ 点検 点検
339 3014 西山第７号橋 中里大松線 田原市西山町大平 RC橋 2021 5.5 10.0 R4 Ⅰ 点検 点検
340 3015 西山第８号橋 明和大平３号線 田原市西山町大平 RC橋 1962 8.0 4.9 R3 Ⅰ 点検 点検
341 3016 西山第９号橋 新田新居線 田原市西山町大平 RC橋 不明 5.4 5.2 R3 Ⅰ 点検 点検
342 3017 西山第１０号橋 白川長池線 田原市伊良湖町飛越 RC橋 1962 5.4 4.5 R3 Ⅰ 点検 点検
343 3018 西山第１１号橋 新田新居線 田原市伊良湖町新田 RC橋 1970 5.5 4.5 R3 Ⅱ 点検 点検
344 3019 西山第１２号橋 渡川新田２号線 田原市伊良湖町新田 RC橋 1962 3.0 5.8 R3 Ⅰ 点検 点検
345 3020 西山第１３号橋 渡川新田３号線 田原市伊良湖町新田 RC橋 1962 3.2 4.3 R4 Ⅰ 点検 点検
346 3021 西山第１４号橋 渡川新田４号線 田原市伊良湖町新田 RC橋 1962 3.2 4.3 R3 Ⅰ 点検 点検
347 3022 西山第１５号橋 渡川新田５号線 田原市伊良湖町新田 RC橋 1962 3.2 4.3 R3 Ⅱ 点検 点検
348 3023 西山第１６号橋 渡川新田６号線 田原市伊良湖町新田 RC橋 1962 3.3 4.3 R3 Ⅱ 点検 点検
349 3024 西山第１７号橋 渡川新田３号線 田原市伊良湖町渡川 RC橋 1962 2.0 4.5 R3 Ⅰ 点検 点検
350 3025 西山第１８号橋 渡川新田４号線 田原市伊良湖町渡川 RC橋 1962 2.0 5.5 R3 Ⅰ 点検 点検
351 3027 松陰橋 明和須賀線 田原市西山町新居 PC橋 1962 8.2 5.0 R4 Ⅱ 点検 点検 R3 A,B,C 11,000
352 3028 西山大橋 亀山西山線 田原市西山町中里 RC橋 1962 7.8 7.6 R3 Ⅱ 点検 点検
353 3029 瀬戸田橋 瀬戸畑１号線 田原市亀山町農畑 RC橋 1962 2.9 4.2 R4 Ⅰ 点検 点検
354 3030 初立橋 植松松葉田線 田原市堀切町和名山 RC橋 1982 6.0 4.7 R4 Ⅰ 点検 点検
355 3031 初立２号橋 池下赤土線 田原市伊良湖町池下 RC橋 1970 6.5 4.7 H30 Ⅱ 点検 点検
356 3032 初立３号橋 池下長切２号線 田原市伊良湖町池下 RC橋 1970 6.5 4.7 H30 Ⅱ 点検 点検
357 3033 初立４号橋 池下丸山線 田原市伊良湖町池下 RC橋 1970 6.5 3.5 H30 Ⅱ 点検 点検
358 3034 初立５号橋 道和名池池下線 田原市伊良湖町池下 RC橋 1970 6.5 3.5 H30 Ⅱ 点検 点検
359 3035 初立６号橋 道和名池池下線 田原市堀切町和名池 RC橋 1970 6.9 4.7 H30 Ⅱ 点検 点検
360 3036 初立７号橋 和名池世戸畑線 田原市堀切町和名池 RC橋 1970 7.0 4.7 H30 Ⅱ 点検 点検
361 3037 初立８号橋 和名池線 田原市堀切町和名池 RC橋 不明 7.0 3.5 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A 2,000
362 3038 初立９号橋 除地和名池線 田原市堀切町東和名池 RC橋 不明 7.0 5.6 R3 Ⅰ 点検 点検
363 3041 水門１号橋 水門一分線 田原市小中山町水門 RC橋 1962 2.4 4.3 R3 Ⅰ 点検 点検
364 3042 水門２号橋 小森下北郷線 田原市小中山町水門 RC橋 1962 2.4 4.2 R3 Ⅰ 点検 点検
365 3043 水門３号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町沖田 RC橋 1962 2.4 5.4 R3 Ⅰ 点検 点検
366 3044 清水橋 郷下清水線 田原市西山町西丸 鋼橋 1976 30.6 6.0 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R7 A,B,C,D 13,000
367 3045 清水新橋 保美西山線 田原市中山町清水 PC橋 1969 22.9 6.6 R3 Ⅰ 点検 点検
368 3047 丸田橋 郷下清水線 田原市中山町新浜 RC橋 1984 6.7 5.9 R3 Ⅰ 点検 点検
369 3048 丸海１号橋 兼原郷新浜線 田原市中山町新浜 RC橋 1962 7.5 5.7 R3 Ⅱ 点検 点検
370 3049 丸海２号橋 新浜西丸線 田原市中山町新浜 RC橋 1984 5.3 5.0 R3 Ⅰ 点検 点検
371 3050 丸海３号橋 東丸西丸１号線 田原市中山町新浜 RC橋 1984 5.3 5.1 R3 Ⅱ 点検 点検
372 3051 丸海４号橋 東丸西丸２号線 田原市中山町東丸 RC橋 1984 4.8 5.0 R3 Ⅱ 点検 点検
373 3052 丸海５号橋 北塩田西丸線 田原市中山町東丸 RC橋 1984 4.8 4.9 R3 Ⅱ 点検 点検
374 3053 丸海６号橋 北塩田平分１号線 田原市中山町北塩田 RC橋 1984 4.8 5.0 R3 Ⅰ 点検 点検
375 3054 丸海７号橋 北塩田平分２号線 田原市中山町北塩田 RC橋 1984 3.8 4.9 R3 Ⅱ 点検 点検
376 3055 丸海８号橋 保美西山線 田原市中山町南塩田 RC橋 不明 3.8 22.2 R3 Ⅱ 点検 点検
377 3056 丸海９号橋 南塩田吉田１号線 田原市中山町南塩田 RC橋 1984 4.1 8.0 R3 Ⅰ 点検 点検
378 3057 丸海１０号橋 南塩田吉田２号線 田原市中山町南塩田 RC橋 1984 3.0 6.0 R3 Ⅱ 点検 点検
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379 3058 丸海１１号橋 本田吉田線 田原市中山町本田 RC橋 1984 2.4 6.0 R3 Ⅰ 点検 点検
380 3059 今田橋 左々組西原線 田原市保美町西原 RC橋 1962 5.2 5.5 R3 Ⅱ 点検 点検
381 3060 野丹場橋 今田野丹場線 田原市保美町今田 PC橋 1982 11.5 4.6 R3 Ⅱ 点検 点検
382 3061 西原橋 堀口新西原線 田原市堀切町新西原 RC橋 1970 2.5 15.1 R3 Ⅱ 点検 点検
383 3062 永田橋 植松松葉田線 田原市堀切町永田 RC橋 1986 5.0 5.8 R3 Ⅱ 点検 点検
384 3063 新田橋 小堀本田１号線 田原市堀切町小堀 RC橋 2001 4.6 9.1 H30 Ⅱ 点検 点検
385 3064 堀切１号橋 中島３号線 田原市堀切町中島 RC橋 1984 2.2 5.6 H30 Ⅱ 点検 点検
386 3065 堀切２号橋 夕ノ田中島線 田原市堀切町夕ノ田 RC橋 1984 2.2 5.6 H30 Ⅰ 点検 点検
387 3066 堀切３号橋 新田山ノ鼻線 田原市堀切町夕ノ田 PC橋 1984 7.5 6.6 H30 Ⅱ 点検 点検
388 3067 堀切４号橋 夕ノ田北田線 田原市堀切町夕ノ田 RC橋 1984 5.1 5.6 H30 Ⅱ 点検 点検
389 3068 新堀１号橋 北猫池小堀線 田原市堀切町小堀 RC橋 1962 5.3 3.4 R3 Ⅱ 点検 点検
390 3069 蒲橋 夕ノ田南原線 田原市堀切町夕ノ田 PC橋 1984 9.8 5.1 R4 Ⅰ 点検 点検
391 3070 中橋 新堀東新堀西線 田原市堀切町新堀西 PC橋 不明 10.0 3.8 R3 Ⅰ 点検 点検
392 3071 立馬１号橋 立馬崎２１号線 田原市小中山町立馬崎 RC橋 1962 3.6 3.1 R3 Ⅰ 点検 点検
393 3072 立馬２号橋 立馬崎１６号線 田原市小中山町立馬崎 RC橋 1962 3.6 4.0 R3 Ⅱ 点検 点検
394 3073 立馬３号橋 立馬崎１５号線 田原市小中山町立馬崎 PC橋 1962 6.9 4.0 R3 Ⅱ 点検 点検
395 3074 立馬５号橋 立馬崎１５号線 田原市小中山町立馬崎 RC橋 1962 2.6 4.0 R3 Ⅰ 点検 点検
396 3075 立馬６号橋 立馬崎１４号線 田原市小中山町立馬崎 RC橋 1962 2.9 5.3 R3 Ⅰ 点検 点検
397 3076 田戸橋 西山立馬崎１号線 田原市小中山町立馬崎 RC橋 1968 5.3 3.5 R3 Ⅱ 点検 点検
398 3077 恵比壽橋 西山立馬崎２号線 田原市小中山町立馬崎 PC橋 1968 6.8 5.1 R3 Ⅱ 点検 点検
399 3078 深田橋 水門一分線 田原市小中山町塚土 RC橋 2005 2.3 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
400 3079 一本松１号橋 小森下北郷線 田原市小中山町一本松 RC橋 1962 2.3 4.9 R3 Ⅰ 点検 点検
401 3080 一本松２号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町一本松 RC橋 1962 3.0 6.1 R3 Ⅰ 点検 点検
402 3081 一本松３号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町一本松 RC橋 1962 2.3 6.3 R3 Ⅰ 点検 点検
403 3082 一本松４号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町一本松 RC橋 1962 2.0 3.8 R3 Ⅰ 点検 点検
404 3083 一本松５号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町一本松 RC橋 1962 2.0 4.5 R3 Ⅰ 点検 点検
405 3084 一本松６号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町曲尺手 RC橋 1962 2.0 4.5 R3 Ⅰ 点検 点検
406 3085 一本松７号橋 市道 田原市小中山町一本松 RC橋 1970 2.5 6.2 R4 Ⅰ 点検 点検
407 3086 新川中橋 一本松八幡上線 田原市小中山町一本松 PC橋 1971 14.6 7.5 R3 Ⅱ 点検 点検
408 3087 曲尺手１号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町曲尺手 RC橋 1962 2.0 4.5 R3 Ⅱ 点検 点検
409 3088 曲尺手２号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町曲尺手 RC橋 1962 2.0 4.5 R4 Ⅰ 点検 点検
410 3089 曲尺手３号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町沖田 RC橋 1962 2.0 4.5 R4 Ⅰ 点検 点検
411 3090 曲尺手４号橋 沖田一本松線 田原市小中山町沖田 RC橋 1970 2.0 4.5 R4 Ⅰ 点検 点検
412 3091 沖田１号橋 沖田水門２号線 田原市小中山町沖田 PC橋 1970 7.3 3.7 R3 Ⅱ 点検 点検
413 3092 沖田２号橋 沖田水門上２号線 田原市小中山町沖田 PC橋 1970 8.5 4.3 R3 Ⅱ 点検 点検
414 3093 沖田３号橋 小森下新田一本松下線 田原市小中山町沖田 PC橋 1970 6.3 4.3 R3 Ⅱ 点検 点検
415 3094 長倉橋 八軒屋一膳松線 田原市中山町丸田 鋼橋 1975 25.9 5.8 R4 Ⅱ 点検 点検
416 3095 長倉１号橋 郷下清水線 田原市中山町丸田 RC橋 1962 2.1 3.7 R4 Ⅱ 点検 点検
417 3096 小太郎１号橋 儀呂１号線 田原市中山町丸田 PC橋 1962 7.3 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
418 3097 小太郎２号橋 前畑成美線 田原市中山町丸田 PC橋 1962 6.4 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
419 3098 小太郎３号橋 儀呂３号線 田原市中山町丸田 PC橋 1984 6.4 4.8 R4 Ⅰ 点検 点検
420 3099 小太郎４号橋 溜下儀呂線 田原市中山町丸田 PC橋 1984 5.4 4.8 R4 Ⅰ 点検 点検
421 3100 小太郎５号橋 溜下１号線 田原市中山町溜下 PC橋 1984 6.4 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
422 3101 小太郎６号橋 溜下２号線 田原市中山町溜下 PC橋 1984 6.4 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
423 3102 小太郎７号橋 大番場郷前線 田原市中山町溜下 RC橋 1984 4.6 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
424 3103 小太郎８号橋 上田線 田原市中山町上田 RC橋 1984 4.7 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
425 3104 小太郎９号橋 論場前畑線 田原市中山町論場 RC橋 1984 3.6 4.8 R4 Ⅰ 点検 点検
426 3105 小太郎１０号橋 保美西山線 田原市中山町知行山 RC橋 不明 3.0 15.7 R3 Ⅱ 点検 点検
427 3106 小太郎１１号橋 西原知行山線 田原市中山町知行山 RC橋 1984 2.7 6.0 R4 Ⅱ 点検 点検
428 3107 小太郎１２号橋 知行山２号線 田原市中山町知行山 RC橋 1962 3.0 6.0 R4 Ⅱ 点検 点検
429 3108 大構橋 野丹場２号線 田原市堀切町今田原 RC橋 1984 5.0 4.6 R4 Ⅱ 点検 点検
430 3110 左夕田２号橋 山ノ鼻左夕田線 田原市堀切町左夕田 RC橋 1984 4.9 8.0 R4 Ⅱ 点検 点検
431 3111 左夕田３号橋 左夕田山ノ鼻１号線 田原市堀切町左夕田 RC橋 1984 4.4 6.0 R4 Ⅱ 点検 点検
432 3112 左夕田４号橋 左夕田山ノ鼻４号線 田原市堀切町左夕田 RC橋 1984 4.4 6.0 R4 Ⅱ 点検 点検
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433 3113 左夕田５号橋 左夕田山ノ鼻３号線 田原市堀切町左夕田 RC橋 1984 3.6 6.0 R4 Ⅱ 点検 点検
434 3115 菱池橋 保美中山線 田原市中山町菱池 RC橋 1974 43.5 8.5 R3 Ⅱ 点検 点検
435 3116 下本田橋 保美中山線 田原市中山町下本田 PC橋 不明 10.4 4.8 R3 Ⅰ 点検 点検
436 3117 中田橋 西畑下本田線 田原市中山町中田 PC橋 1984 8.4 4.8 H30 Ⅱ 点検 点検
437 3118 宮下小橋 北松渕中田線 田原市中山町中田 PC橋 1984 8.4 4.8 R4 Ⅰ 点検 点検
438 3119 保美１号橋 段土６号線 田原市保美町段土 RC橋 1970 4.4 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検
439 3120 保美２号橋 段土８号線 田原市保美町段土 RC橋 1970 3.8 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検
440 3121 保美３号橋 今田西原２号線 田原市保美町今田 RC橋 1970 5.0 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検
441 3122 保美４号橋 小塩津保美線 田原市保美町今田 RC橋 不明 4.3 7.0 R3 Ⅰ 点検 点検
442 3123 保美５号橋 大原４号線 田原市保美町大原 RC橋 不明 3.8 6.0 R2 Ⅰ 点検 点検
443 3124 保美６号橋 大原沢線 田原市保美町沢 RC橋 1970 3.9 4.0 H30 Ⅱ 点検 点検
444 3125 保美７号橋 土取西原線 田原市保美町沢 RC橋 1970 2.8 4.9 H30 Ⅰ 点検 点検
445 3126 保美８号橋 沢大原線 田原市保美町沢 RC橋 1970 3.9 4.0 H30 Ⅱ 点検 点検
446 3127 保美９号橋 植松南線 田原市保美町仲原 RC橋 不明 3.9 4.9 R3 Ⅰ 点検 点検
447 3128 保美１０号橋 五反田段土線 田原市保美町仲原 RC橋 1970 3.8 5.1 R4 Ⅱ 点検 点検
448 3129 保美１１号橋 植松南線 田原市保美町仲原 RC橋 1970 3.5 10.3 R4 Ⅰ 点検 点検
449 3130 保美１２号橋 南１号線 田原市保美町南 RC橋 1970 3.0 4.0 R4 Ⅰ 点検 点検
450 3131 保美１３号橋 五反田段土線 田原市保美町南 RC橋 1970 3.8 4.8 R4 Ⅰ 点検 点検
451 3132 保美１４号橋 仲瀬古段土線 田原市保美町南 RC橋 1970 3.9 4.0 R4 Ⅰ 点検 点検
452 3135 西原１号橋 土尻西原１号線 田原市保美町西原 RC橋 不明 4.3 5.0 R1 Ⅰ 点検 点検
453 3136 西原２号橋 土尻西原２号線 田原市保美町今田 RC橋 1991 4.2 5.1 R1 Ⅰ 点検 点検
454 3138 西原４号橋 段土今田線 田原市保美町今田 RC橋 1970 4.4 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検
455 3139 西原５号橋 植松南線 田原市保美町今田 RC橋 不明 2.9 4.9 R2 Ⅰ 点検 点検
456 3140 西原６号橋 土尻西原１号線 田原市保美町土尻 RC橋 1970 4.7 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検
457 3141 西原７号橋 五反田段土線 田原市保美町段土 RC橋 1970 4.3 5.1 H30 Ⅱ 点検 点検
458 3143 長岩橋 西原風返線 田原市小塩津町風返 RC橋 1970 4.2 3.9 H30 Ⅱ 点検 点検
459 3144 新長岩橋 西原風返線 田原市小塩津町西原 PC橋 1980 8.2 6.9 R4 Ⅱ 点検 点検
460 3145 地界１号橋 北荒古出口線 田原市小塩津町長畑 RC橋 1992 7.0 7.8 R4 Ⅱ 点検 点検
461 3146 地界２号橋 北荒古線 田原市小塩津町西荒古 RC橋 1962 6.5 2.9 R4 Ⅱ 点検 点検
462 3147 地界３号橋 宮東角右組線 田原市小塩津町西荒古 RC橋 1962 7.4 3.0 R4 Ⅱ 点検 点検
463 3148 地界４号橋 宮東角右組線 田原市小塩津町上新田 RC橋 1962 6.4 2.8 R4 Ⅰ 点検 点検
464 3149 地界５号橋 上新田南荒古線 田原市小塩津町上新田 RC橋 1993 6.5 5.5 R4 Ⅰ 点検 点検
465 3150 界橋 西瀬古新堀東線 田原市小塩津町新田 RC橋 1985 4.0 5.5 R3 Ⅰ 点検 点検
466 3151 水戸橋 下地北松渕線 田原市福江町浜田 PC橋 1980 18.8 6.5 R4 Ⅱ 点検 点検
467 3152 水戸小橋 保美中山線 田原市福江町後田 RC橋 不明 2.8 9.7 R3 Ⅱ 点検 点検
468 3153 天神橋 原ノ島平城線 田原市福江町向田 PC橋 1979 19.4 9.2 R4 Ⅰ 点検 点検
469 3154 福江橋 下地北松渕線 田原市福江町下地 PC橋 1994 10.7 9.0 R4 Ⅱ 点検 点検
470 3155 観音橋 原ノ島平城線 田原市福江町原ノ島 RC橋 1992 7.1 6.8 R4 Ⅰ 点検 点検
471 3157 天神２号橋 原ノ島平城線 田原市福江町天神 RC橋 不明 2.3 10.8 R2 Ⅱ 点検 点検
472 3158 天神３号橋 天神２号線 田原市福江町天神 RC橋 1970 2.3 5.2 R4 Ⅰ 点検 点検
473 3159 天神４号橋 天神２号線 田原市福江町天神 RC橋 1970 3.0 6.8 R4 Ⅰ 点検 点検
474 3160 堂橋 五反田段土線 田原市福江町漆藪 PC橋 1995 20.5 6.2 R4 Ⅰ 点検 点検
475 3161 風返橋 馬越山下ダレ線 田原市小塩津町為原 RC橋 1970 5.0 3.8 R4 Ⅱ 点検 点検
476 3162 馬越橋 小塩津保美線 田原市小塩津町馬越山 RC橋 1967 6.3 5.7 R3 Ⅰ 点検 点検
477 3163 馬越第2号橋 小塩津保美線 田原市小塩津町南三反田 鋼橋 不明 9.0 5.3 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R6 A,B,D 11,000
478 3164 古田橋 山田古田線 田原市古田町宮ノ原 RC橋 不明 5.1 6.6 R3 Ⅱ 点検 点検
479 3166 馬道橋 馬道下宮ノ前線 田原市古田町長洲田 PC橋 1985 9.5 7.2 R3 Ⅰ 点検 点検
480 3167 川坂橋 山本沢線 田原市福江町川坂 PC橋 2010 7.3 5.0 R4 Ⅰ 点検 点検
481 3168 水神１号橋 梵木下南線 田原市福江町清水塚 RC橋 1982 3.0 7.3 R3 Ⅱ 点検 点検
482 3169 水神２号橋 西山馬道下線 田原市長沢町長沢 RC橋 不明 2.6 4.9 R4 Ⅱ 点検 点検
483 3170 水神３号橋 長沢長沢２号線 田原市長沢町長沢 RC橋 不明 2.6 5.3 R4 Ⅱ 点検 点検
484 3171 水神４号橋 東山西山２号線 田原市長沢町長沢 RC橋 不明 2.3 5.8 R4 Ⅱ 点検 点検
485 3172 水神５号橋 東山長洲田線 田原市長沢町稲葉 RC橋 不明 3.3 5.6 R4 Ⅱ 点検 点検
486 3173 東山１号橋 東山稲葉線 田原市長沢町東山 PC橋 1984 6.4 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検



10/12

（別表１）田原市橋梁個別施設維持管理計画

所在地 橋長 全幅員 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(m) (m) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)
架設年

No. 橋梁ID 橋梁名 路線名 橋種

諸 元

実施
年度

判定
区分

措置内容

実施
年度

A:ひび割れ補修
 断面修復
B:伸縮装置取替
 伸縮目地補修
C:橋面舗装、橋面防水
D:塗装塗替、支承防錆

概算工事費
(千円)

点検結果 対策の内容・時期

487 3174 東山２号橋 東山西山１号線 田原市長沢町東山 PC橋 1984 6.0 5.1 H30 Ⅱ 点検 点検
488 3175 東山３号橋 東山３号線 田原市長沢町東山 PC橋 1984 5.2 5.0 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A 1,500
489 3176 東山４号橋 東山１号線 田原市長沢町東山 PC橋 1984 5.2 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検
490 3177 東山５号橋 東山大林線 田原市長沢町東山 PC橋 1984 5.3 5.0 H30 Ⅰ 点検 点検
491 3178 太田原１号橋 大田原東太田線 田原市和地町大田原 PC橋 1970 4.4 4.1 H30 Ⅱ 点検 点検
492 3179 太田原２号橋 大田原１号線 田原市和地町大田原 PC橋 1970 5.3 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
493 3180 入江橋 折立原線 田原市折立町原 RC橋 1984 5.4 5.1 H30 Ⅰ 点検 点検
494 3181 原橋 山ノ神下折立線 田原市折立町折立 RC橋 1962 5.7 8.6 R4 Ⅱ 点検 点検
495 3182 蔵道橋 宮下沢線 田原市折立町西原畑 RC橋 不明 5.8 11.3 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R5 A,C 8,000
496 3183 小学校横橋 山ノ神下西原畑線 田原市折立町西原畑 RC橋 1970 3.8 5.5 R4 Ⅰ 点検 点検
497 3184 梔原橋 西原畑１号線 田原市折立町西原畑 RC橋 1970 2.8 7.5 R4 Ⅱ 点検 点検
498 3185 道草橋 西原畑寺ノ前線 田原市古田町寺ノ前 RC橋 不明 4.2 4.9 R4 Ⅱ 点検 点検
499 3186 長洲田橋 梵木下南線 田原市古田町梵木下 RC橋 1983 8.4 5.3 R4 Ⅱ 点検 点検
500 3187 山田橋 入口前甲門線 田原市山田町入口前 鋼橋 1975 13.8 4.8 R1 Ⅰ 点検 点検
501 3188 内田橋 宮前線 田原市山田町宮前 鋼橋 1972 10.0 4.8 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R7 A,B,C,D 13,500
502 3189 新橋 寺口京田線 田原市和地町寺口 鋼橋 1990 14.8 6.2 R4 Ⅱ 点検 点検
503 3190 三島橋 下大道谷ノ田２号線 田原市和地町谷ノ田 鋼橋 1978 7.9 3.5 H30 Ⅱ 点検 点検
504 3191 川尻橋 波治神寺口線 田原市和地町川尻 PC橋 2005 16.9 8.2 R2 Ⅰ 点検 点検
505 3192 大坪橋 寺下１号線 田原市山田町寺下 鋼橋 1972 10.0 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
506 3193 鉢山橋 鉢山大坪線 田原市山田町寺下 鋼橋 不明 8.6 4.5 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A,D 5,500
507 3194 廣橋 郷戸寺下線 田原市山田町寺下 鋼橋 1971 8.6 4.5 H30 Ⅲ 点検 点検 R3 A,B,C,D 22,500
508 3195 寺前橋 寺下房山線 田原市山田町鉢山 RC橋 1972 4.7 3.0 H30 Ⅱ 点検 点検
509 3196 谷ﾉ田橋 谷ノ田１号線 田原市和地町谷ノ田 RC橋 1983 11.1 9.3 R4 Ⅱ 点検 点検
510 3197 谷ノ田１号橋 谷ノ田３号線 田原市和地町谷ノ田 RC橋 1970 5.1 5.4 H30 Ⅱ 点検 点検
511 3198 谷田橋 下大道谷ノ田１号線 田原市和地町谷ノ田 鋼橋 不明 8.1 4.8 H30 Ⅲ 点検 点検 R3 A,B,C,D 12,000
512 3199 奥山橋 鮎川１号線 田原市和地町鮎川 鋼橋 不明 10.0 4.7 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R7 A,B,C,D 14,500
513 3200 新鮎川橋 宮下鮎川線 田原市和地町鮎川 鋼橋 1975 16.8 4.8 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R7 A,B,C,D 13,000
514 3201 新田橋 前田横浜１号線 田原市伊川津町伊井新田 RC橋 不明 5.2 8.9 R2 Ⅰ 点検 点検
515 3202 大川橋 郷中横津線 田原市伊川津町横津 RC橋 2017 6.0 5.4 R3 Ⅰ 点検 点検
516 3204 大石橋（大川３号橋） 東沖田中瀬古線 田原市石神町東沖田 RC橋 1961 5.9 7.0 R4 Ⅰ 点検 点検
517 3205 郷中橋（大川４号橋） 東沖田西沖田線 田原市石神町中瀬古 RC橋 不明 6.1 12.7 R4 Ⅱ 点検 点検
518 3206 大川５号橋 東瀬古梨木線 田原市石神町梨木 RC橋 1972 5.6 5.1 R4 Ⅱ 点検 点検
519 3207 沖田橋 川坂沖田線 田原市石神町沖田 RC橋 1962 5.0 4.4 R4 Ⅱ 点検 点検
520 3208 石神観音橋 西上ノ山中瀬古線 田原市石神町中瀬古 RC橋 不明 6.0 4.0 R4 Ⅰ 点検 点検
521 3209 今堀橋 二字郷中大薮線 田原市江比間町三字郷中 RC橋 1958 8.6 4.5 R2 Ⅰ 点検 点検
522 3210 信保利橋 村松江比間線 田原市江比間町女郎川 RC橋 1974 7.4 9.0 R3 Ⅱ 点検 点検
523 3211 女郎橋 二字郷中大藪線 田原市江比間町女郎川 PC橋 1989 9.5 10.1 R4 Ⅱ 点検 点検
524 3212 新堀橋 二字郷中大薮線 田原市江比間町寺ノ前 PC橋 1985 21.9 10.0 H30 Ⅲ 点検・修繕 点検 R5 A,B,C 15,000
525 3213 宮下橋 川向中瀬古線 田原市馬伏町下里 PC橋 1982 21.1 6.2 R4 Ⅱ 点検 点検
526 3232 紺屋橋 三字郷中女郎川線 田原市江比間町三字郷中 RC橋 1963 7.6 5.3 H30 Ⅱ 点検 点検
527 3233 紺屋１号橋 三字郷中新田線 田原市江比間町新田 PC橋 1970 7.3 3.4 H30 Ⅱ 点検 点検
528 3234 紺屋２号橋 前田寺ノ前３号線 田原市江比間町寺ノ前 RC橋 1962 5.0 4.4 R4 Ⅱ 点検 点検
529 3235 紺屋３号橋 前田寺ノ前２号線 田原市江比間町寺ノ前 RC橋 1962 5.0 4.4 R4 Ⅰ 点検 点検
530 3236 紺屋４号橋 前田寺ノ前１号線 田原市江比間町寺ノ前 RC橋 1962 5.0 4.8 R4 Ⅰ 点検 点検
531 3237 紺屋５号橋 川向中瀬古線 田原市江比間町前田 RC橋 1962 5.0 6.4 R4 Ⅱ 点検 点検
532 3238 紺屋６号橋 川向下里線 田原市江比間町川向 RC橋 1962 4.9 4.4 R4 Ⅱ 点検 点検
533 3239 紺屋７号橋 川向東坂線 田原市江比間町下里 RC橋 1962 5.0 4.4 R4 Ⅱ 点検 点検
534 3240 紺屋８号橋 下ノ道上里線 田原市江比間町上里 RC橋 1962 4.9 4.4 R4 Ⅱ 点検 点検
535 3241 紺屋９号橋 山崎上里線 田原市八王子町山崎 RC橋 1962 4.1 4.4 R4 Ⅱ 点検 点検
536 3242 紺屋１０号橋 山崎北畑線 田原市八王子町山崎 RC橋 1962 4.0 4.4 R4 Ⅰ 点検 点検
537 3243 紺屋１１号橋 山崎沖田線 田原市八王子町山崎 RC橋 1962 4.0 4.4 R4 Ⅰ 点検 点検
538 3244 紺屋１２号橋 向田北郷中線 田原市八王子町山崎 RC橋 1962 4.0 4.4 R4 Ⅱ 点検 点検
539 3245 山崎橋 下ノ道五字郷中線 田原市江比間町前田 PC橋 2002 16.0 6.2 R4 Ⅰ 点検 点検
540 3246 馬伏橋 川向東坂線 田原市馬伏町下里 PC橋 1991 21.4 6.2 R4 Ⅱ 点検 点検
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541 3247 宮前橋 山崎北畑線 田原市村松町南郷中 PC橋 1992 18.1 6.2 R4 Ⅱ 点検 点検
542 3248 弁天橋 向田北郷中線 田原市村松町砂バセ PC橋 1993 18.2 6.2 R4 Ⅱ 点検 点検
543 3249 堰橋 砂バセ北郷中線 田原市村松町砂バセ PC橋 1990 18.0 6.2 R4 Ⅱ 点検 点検
544 3250 白山橋 中ノ切南郷中線 田原市村松町南郷中 RC橋 1963 10.5 6.3 R4 Ⅰ 点検 点検
545 3251 村松橋 百々川南郷中線 田原市村松町南郷中 鋼橋 1983 19.8 5.1 R4 Ⅱ 点検 点検
546 3252 百々１号橋 東原百々川線 田原市村松町百々川 PC橋 1990 10.4 4.3 R4 Ⅰ 点検 点検
547 3253 百々２号橋 中ノ切南郷中線 田原市村松町百々川 RC橋 1970 3.8 6.0 R4 Ⅱ 点検 点検
548 3254 百々三号橋 中ノ切南郷中線 田原市村松町百々川 RC橋 1991 8.8 6.8 R4 Ⅰ 点検 点検
549 3255 百々四号橋 百々川南郷中線 田原市村松町前荒古 PC橋 1992 16.4 5.3 R4 Ⅰ 点検 点検
550 3256 百々五号橋 山ノ田おんぶ田線 田原市村松町坂下 RC橋 1993 7.7 5.3 H30 Ⅰ 点検 点検
551 3257 百々六号橋 中ノ切南郷中線 田原市村松町坂下 RC橋 1994 8.2 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
552 3258 百々七号橋 坂下山ノ田線 田原市村松町坂下 RC橋 1995 7.0 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
553 3259 百々八号橋 中ノ切山ノ田線 田原市村松町坂下 RC橋 1996 6.3 5.2 H30 Ⅰ 点検 点検
554 3260 百々９号橋 中ノ切２号線 田原市村松町中ノ切 RC橋 1970 2.9 8.6 H30 Ⅰ 点検 点検
555 3261 深沢橋 中原寺田線 田原市江比間町中原 RC橋 1985 8.5 6.2 R3 Ⅱ 点検 点検
556 3262 下深沢橋 中原深沢線 田原市八王子町深沢 RC橋 1970 7.9 3.8 R4 Ⅰ 点検 点検
557 3263 八王子橋 川向二字郷中線 田原市八王子町向田 RC橋 1931 8.2 5.2 R4 Ⅲ 修繕 点検 点検 R6 A,C 8,500
558 3264 旭橋 川向向新古線 田原市八王子町川向 RC橋 1933 8.6 3.6 R4 Ⅰ 点検 点検 R3 A,B,C 11,000
559 3265 陣田橋 東原道上線 田原市八王子町東原 RC橋 1964 5.8 3.5 R4 Ⅳ 点検 点検 R4 A 100
560 3266 勢多気橋 新宮前荒古線 田原市八王子町新宮下 RC橋 1963 10.5 6.3 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A,C 7,500
561 3267 中嶋橋 人数原丸山下線 田原市八王子町人数原 PC橋 不明 8.4 4.9 R4 Ⅰ 点検 点検
562 3268 宇津江橋 仲田長尾線 田原市宇津江町前田 RC橋 不明 5.8 6.1 H30 Ⅲ 点検 点検 R4 A,C 10,500
563 3269 前田橋 新上野山前田線 田原市宇津江町新上野山 RC橋 1964 6.6 4.5 R4 Ⅱ 点検 点検
564 3270 川坂橋 大木山ドウ亀線 田原市宇津江町ドウ亀 RC橋 1964 5.9 4.5 R4 Ⅰ 点検 点検
565 3271 どんど橋 中原南原線 田原市宇津江町ドンド RC橋 1970 6.3 4.7 R4 Ⅰ 点検 点検
566 3272 ドンド第二号橋 坂南新前田線 田原市宇津江町南原 RC橋 1964 4.3 4.6 R3 Ⅱ 点検 点検
567 3273 法附橋 太田二ノ谷線 田原市江比間町太田 RC橋 1962 7.7 5.7 R4 Ⅰ 点検 点検
568 3274 番場橋 下り番場原線 田原市江比間町西原 RC橋 1987 9.2 5.7 R4 Ⅰ 点検 点検
569 3275 今堀１号橋 下ノ道上里線 田原市江比間町下ノ道 PC橋 2009 16.0 5.2 R4 Ⅰ 点検 点検
570 3276 今堀２号橋 向田２号線 田原市八王子町向田 RC橋 不明 10.1 2.1 R4 Ⅲ 点検 撤去 点検 R11 撤去予定 3,000
571 3277 免々田１号橋 谷太郎寺前線 田原市山田町池下 PC橋 1970 5.4 4.5 R4 Ⅰ 点検 点検
572 3280 免々田川樋門管理橋 郷中上清水線 田原市向山町上清水 PC橋 1990 46.1 6.0 R4 Ⅱ 点検 点検
573 3281 向山橋 大番場東深沢線 田原市江比間町東原 RC橋 1962 8.9 5.2 R4 Ⅰ 点検 点検
574 3282 地界六号橋 北荒古元畑線 田原市小塩津町西荒古 RC橋 1990 7.5 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
575 3283 地界八号橋 南荒古宮東１号線 田原市堀切町荒古 RC橋 1990 7.5 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
576 3284 西原８号 今田１号線 田原市保美町今田 RC橋 1990 4.1 12.4 H30 Ⅱ 点検 点検
577 3285 西原９号 今田西原６号線 田原市保美町今田 RC橋 1990 4.1 9.0 H30 Ⅱ 点検 点検
578 3286 新寺田橋 林尻郷中線 田原市江比間町寺田 PC橋 1991 7.0 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
579 3287 地界七号橋 南荒古宮東２号線 田原市堀切町荒古 RC橋 1990 8.1 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
580 3288 大坂橋 中原寺田線 田原市江比間町前田 PC橋 1992 8.5 7.2 R2 Ⅰ 点検 点検
581 3289 伊井新田１号橋 前田横浜１号線 田原市伊川津町伊井新田 RC橋 1996 7.0 10.5 R3 Ⅰ 点検 点検
582 3290 伊井新田２号橋 郷中下地線 田原市伊川津町下地 RC橋 1962 4.5 8.6 R4 Ⅰ 点検 点検
583 3291 常堰橋 八反坪小新田線 田原市向山町吉野 PC橋 1996 26.3 10.3 R4 Ⅱ 点検 点検
584 3292 百々九号橋 中ノ切坂下２号線 田原市村松町中ノ切 RC橋 1996 6.4 4.9 R4 Ⅰ 点検 点検
585 3293 西原１０号橋 今田西原８号線 田原市保美町今田 RC橋 1962 4.5 5.5 R4 Ⅱ 点検 点検
586 3294 西山第２０号橋 川地農畑線 田原市亀山町農畑 RC橋 1996 4.0 12.0 R4 Ⅰ 点検 点検
587 3295 小太郎１３号橋 儀呂２号線 田原市中山町儀呂 PC橋 1962 7.3 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
588 3296 月ノ木１号橋 土田伊川津線 田原市石神町月ノ木 RC橋 不明 2.4 12.3 R2 Ⅰ 点検 点検
589 3297 五反田１号橋 土田伊川津線 田原市伊川津町椑田 RC橋 2004 5.9 12.8 R3 Ⅱ 点検 点検
590 3298 大ノ内１号橋 土田伊川津線 田原市伊川津町倉ヶ脇 RC橋 不明 2.9 12.0 R2 Ⅰ 点検 点検
591 3299 椛橋 土田伊川津線 田原市伊川津町倉ヶ脇 PC橋 1999 15.1 9.2 R3 Ⅰ 点検 点検
592 3300 新椛橋 土田伊川津線 田原市伊川津町角田 PC橋 1999 9.2 9.2 R2 Ⅰ 点検 点検
593 3301 無名橋 渡川新田１号線 田原市伊良湖町新田 RC橋 1970 3.0 4.9 R4 Ⅱ 点検 点検
594 3302 無名橋 浜辺線 田原市日出町浜辺 RC橋 1962 3.0 5.0 R4 Ⅱ 点検 点検
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（別表１）田原市橋梁個別施設維持管理計画

所在地 橋長 全幅員 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(m) (m) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)
架設年

No. 橋梁ID 橋梁名 路線名 橋種

諸 元

実施
年度

判定
区分

措置内容

実施
年度

A:ひび割れ補修
 断面修復
B:伸縮装置取替
 伸縮目地補修
C:橋面舗装、橋面防水
D:塗装塗替、支承防錆

概算工事費
(千円)

点検結果 対策の内容・時期

595 3303 無名橋 三本松１号線 田原市亀山町三本松 RC橋 1996 2.8 9.0 R4 Ⅰ 点検 点検
596 3304 無名橋 三本松２号線 田原市亀山町三本松 RC橋 1996 2.8 9.1 R4 Ⅱ 点検 点検
597 3305 無名橋 三本松３号線 田原市亀山町三本松 RC橋 1996 3.1 9.0 R4 Ⅰ 点検 点検
598 3306 無名橋 三本松８号線 田原市亀山町三本松 RC橋 1996 2.5 7.9 R4 Ⅰ 点検 点検
599 3307 無名橋 三本松９号線 田原市亀山町三本松 RC橋 1996 3.1 9.0 R4 Ⅱ 点検 点検
600 3308 無名橋 三本松１０号線 田原市亀山町三本松 RC橋 1996 3.2 9.0 R4 Ⅰ 点検 点検
601 3309 無名橋 三本松１１号線 田原市亀山町三本松 RC橋 1996 3.3 9.0 R4 Ⅰ 点検 点検
602 3310 無名橋 三本松１２号線 田原市亀山町三本松 RC橋 1996 2.6 9.5 R4 Ⅱ 点検 点検
603 3311 無名橋 農畑３号線 田原市亀山町農畑 RC橋 1996 3.5 10.0 R4 Ⅱ 点検 点検
604 3312 無名橋 論場２号線 田原市中山町論場 RC橋 1984 3.6 4.8 R4 Ⅰ 点検 点検
605 3313 無名橋 宮下１号線 田原市中山町宮下 PC橋 不明 7.4 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
606 3314 無名橋 論場１号線 田原市中山町論場 RC橋 1984 3.0 4.8 R4 Ⅰ 点検 点検
607 3315 無名橋 論場上田線 田原市中山町論場 RC橋 1984 4.1 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
608 3316 無名橋 菱池小新田線 田原市中山町菱池 PC橋 不明 10.5 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
609 3317 無名橋 下本田線 田原市中山町下本田 PC橋 不明 10.5 4.8 R2 Ⅰ 点検 点検
610 3318 無名橋 中田１号線 田原市中山町中田 PC橋 1984 7.3 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
611 3319 無名橋 中田２号線 田原市中山町中田 PC橋 1984 7.4 4.8 R4 Ⅱ 点検 点検
612 3320 無名橋 谷ノ田４号線 田原市和地町谷ノ田 RC橋 1984 5.1 5.3 H30 Ⅱ 点検 点検
613 3321 無名橋 長沢長沢１号線 田原市古田町長沢 RC橋 1984 2.6 4.6 H30 Ⅱ 点検 点検
614 3322 新鮎川橋 下狐沢西海道線 田原市和地町波治神 PC橋 1997 40.0 6.0 R4 Ⅱ 点検 点検
615 3323 無名橋 大ノ内手洗２号線 田原市伊川津町大ノ内 PC橋 1984 9.3 4.8 H30 Ⅰ 点検 点検
616 3324 無名橋 宝金椛線 田原市伊川津町倉ヶ脇 PC橋 1984 8.9 5.3 H30 Ⅱ 点検 点検
617 3325 新角田橋 椛２号線 田原市伊川津町椛 RC橋 1984 7.3 5.2 H30 Ⅱ 点検 点検
618 3326 無名橋 百々川１号線 田原市村松町百々川 RC橋 1970 4.4 4.5 H30 Ⅲ 点検・修繕 点検 R5 A 1,300
619 3327 宮橋 郷中１号線 田原市江比間町郷中 PC橋 1992 17.3 6.2 R4 Ⅰ 点検 点検
620 3328 寺橋 郷中２号線 田原市江比間町郷中 PC橋 1992 17.0 4.2 R4 Ⅱ 点検 点検
621 3329 黒ヶ脇橋 新畔ケ脇線 田原市宇津江町新畔ヶ脇 RC橋 1984 4.2 5.0 H30 Ⅱ 点検 点検
622 3330 畔ヶ脇橋 新畔ケ脇線 田原市宇津江町新畔ヶ脇 RC橋 1984 4.1 5.0 H30 Ⅰ 点検 点検
623 3331 太田橋 江比間太田３号線 田原市江比間町太田 RC橋 1991 6.5 4.2 H30 Ⅰ 点検 点検
624 3332 旧川尻橋 波治神寺口線 田原市和地町寺口 RC橋 1929 18.1 8.4 H30 Ⅲ 点検 点検 撤去 R12 撤去予定 5,000

5024.7 150 124 126 123 125 124 123 126 123 125


