

今後のスケジュール

平成27年度

資料3

会議等	月	6	7	8	9	10	11	12	1	2~3
市部長会議 市政策会議				□ 3			□ 下旬		□ 上旬	
地域計画検討委員会			● 5			● 26		○(書面) 上旬	● 中旬	
検討作業			↑			↑		↑		
STEP1 目標の明確化	←→									
STEP2 最悪の事態設定	←→									
STEP3 脆弱性評価			←→				←…→			
STEP4 対応方策の検討				←→				←…→		
STEP5 重点化、優先順位付						←→		←…→		
パブリックコメント										←→ 1か月
市防災会議		★ 19						☆(書面) 中旬		★
議会			★ 31					★ 中旬		★
地域コミュニティ連合会				★ 24				★ 中旬		★