

田原市週休２日工事实施要領（土木工事編）

（趣旨）

第１条 この要領は、建設業の労働環境の改善に向けた意識の向上を図るため、田原市が国土交通省土木工事標準積算基準書、国土交通省機械設備工事積算基準及び下水道用設計標準歩掛表を用いて発注する建設工事における週休２日工事に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要領において「施工開始日」とは、次の各号に掲げる場合に依り、当該各号に定める日をいう。

- (1) 工事の現場着手日が日曜日である場合 その日
- (2) 工事の現場着手日が月曜日である場合 その前日
- (3) 工事の現場着手日が火曜日から土曜日までである場合 その直後の日曜日

２ この要領において「施工完了日」とは、次の各号に掲げる場合に依り、当該各号に定める日をいう。

- (1) 工事の現場完了日が日曜日から木曜日までである場合 その直前の土曜日
- (2) 工事の現場完了日が金曜日である場合 その翌日
- (3) 工事の現場完了日が土曜日である場合 その日

３ この要領において「対象期間」とは、施工開始日から施工完了日までのうち、次に掲げる期間を除く期間をいう。

- (1) 準備期間（契約上の工事の始期から本体工事又は仮設工事に着手するまでの期間をいう。）
- (2) 後片付け期間（工事の完成に際して、受注者の機器、資材、仮設物等を撤去する期間又は清掃する期間をいう。）
- (3) 夏季休業（３日間）
- (4) 年末年始休業（６日間）
- (5) 工場製作のみを行う期間
- (6) 工事事故等により稼働しない期間
- (7) 天災に対する突発的な対応を行う期間
- (8) その他受注者の責めに帰さない理由により休工し、又は作業を行う期間

４ この要領において「現場閉所」とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場及び現場事務所を終日閉所した状態をいう。

５ この要領において「週休２日工事」とは、対象期間における休日等（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。以下同じ。）に現場閉所し、就業者が休暇を取得できるよう取り組む工事をいう。

６ この要領において「月単位の週休２日工事」とは、対象期間における月毎

の現場閉所率が28.5パーセント以上となる工事をいう。

(対象工事)

第3条 週休2日工事の対象は、次に掲げる工事を除く全ての工事とする。

- (1) 工程が現場条件に大きく制約される工事
- (2) 緊急を要する工事
- (3) 対象期間が10日以内の工事
- (4) 予定価格が130万円以内の工事

(週休2日工事の実施方法)

第4条 市長は、特記仕様書に「田原市週休2日工事实施要領」に基づく工事である旨を明示するものとする。

- 2 受注者は、施工計画書を提出する際に、現場閉所日計画書(様式第1号)に現場閉所日の予定を記入し監督員に提出しなければならない。
- 3 受注者は、毎月5日までに監督員に現場閉所日計画書に前月の現場閉所日の実績を記入したものを提出し、かつ、工事記録等の現場閉所日の状況が確認できる書類を提示しなければならない。
- 4 受注者は、現場内の公衆の見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した立札等(日本産業規格A3以上の大きさとする。)を掲示しなければならない。
 - (1) 当該工事が週休2日工事である旨
 - (2) 発注者
 - (3) 施行者
- 5 天候、地元調整その他やむを得ない理由により、休日等に作業を行う必要が生じた場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、当該作業を行う日(以下「振替作業日」という。)と現場閉所日を振り替えることができる。
 - (1) 振替作業日の前後6日以内に現場閉所日を変更したとき。
 - (2) 振替作業日又は振り替えた現場閉所日のいずれか早い日の前日までに、監督員に現場閉所日を報告したとき。
- 6 週休2日の確保を理由とする工期の変更は認めない。

(工事の名称)

第5条 週休2日工事として発注する工事の名称には、やむを得ない場合を除き、末尾に「(週休2日)」を追記するものとする。

(工事費の積算)

第6条 市長は、対象工事に係る工事費を算定するときは、次の各号に掲げる週休2日工事の区分に応じて、当該各号に定める補正係数を乗じ算定するものとする。

(1) 月単位の週休2日工事

- ア 労務費 1.04
- イ 機械経費(賃料) 1.02
- ウ 共通仮設費 1.03

エ 現場管理費 1.05

オ 市場単価 別表第1に定める補正係数

カ 土木工事標準単価 別表第2に定める補正係数

(2) 通期の週休2日工事

ア 労務費 1.02

イ 機械経費（賃料） 1.02

ウ 共通仮設費 1.02

エ 現場管理費 1.03

オ 市場単価 別表第1に定める補正係数

カ 土木工事標準単価 別表第2に定める補正係数

2 発注時は、前項第1号に定める補正係数を乗じて積算するものとし、対象期間終了後に現場閉所の達成状況を確認した結果、月単位の週休2日工事を達成していない場合は、通期の週休2日工事に補正係数を変更するものとする。ただし、休日等の現場閉所ではその月の現場閉所率が28.5パーセントに満たない場合は、その月の休日等の合計日数以上に現場閉所を行っているときは、その月は28.5パーセント以上の現場閉所率を達成しているものとみなす。

3 前項の場合において、対象期間における現場閉所率が28.5パーセント未満であった場合は、工事費に第1項第2号に規定する補正係数を除し、変更契約を行うものとする。

（工事成績評定）

第7条 市長は、週休2日工事の実施状況を確認し、現場閉所率が28.5パーセント以上となった場合は、田原市工事等成績評定実施要領（平成14年4月1日施行）様式第1号に定める工事成績評定表中「6. 社会性等」において1点の加点評価をするものとする。

（取組証の発行）

第8条 監督員は、前条の規定により工事成績評定において評価した場合は、工事目的物の引渡し後、速やかに週休2日工事取組証（様式第2号）を受注者に発行するものとする。

附 則

この要領は、令和6年10月1日から施行する。

別表第 1 （第 6 条関係）

市場単価補正係数

名称	区分	補正係数	
		通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01
	撤去・移設	1.02	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02
砂基礎工	人力施工	1.02	1.04
	機械施工	1.02	1.04
碎石基礎工	人力施工	1.02	1.04
	機械施工	1.02	1.04

組立マンホール設置工		1.02	1.03
小型マンホール工		1.00	1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.00	1.01
	取付管布設 および支管 取付工	1.01	1.02

別表第 2（第 6 条関係）

標準単価補正係数

名称	区分	補正係数	
		通期	月単位
区画線工		1. 0 2	1. 0 4
高視認性区画線工		1. 0 2	1. 0 4
橋梁塗装工		1. 0 1	1. 0 3
構造物とりこわし工	機械	1. 0 2	1. 0 3
	人力	1. 0 2	1. 0 4
コンクリートブロック積工		1. 0 2	1. 0 4
排水構造物工		1. 0 2	1. 0 4
鋼製排水溝設置工		1. 0 2	1. 0 4
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1. 0 1	1. 0 2
	高所作業車	1. 0 1	1. 0 2
表面含浸工	固定足場	1. 0 2	1. 0 4
	高所作業車	1. 0 2	1. 0 4
連続繊維シート補強工	固定足場	1. 0 2	1. 0 4
	高所作業車	1. 0 2	1. 0 4
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1. 0 2	1. 0 4
	高所作業車	1. 0 2	1. 0 4
漏水対策材設置工	固定足場	1. 0 2	1. 0 4
	高所作業車	1. 0 2	1. 0 4
防草シート設置工		1. 0 1	1. 0 3
紫外線硬化型 F R P シート設置工（ポリエステル樹脂）	固定足場	1. 0 1	1. 0 2
	高所作業車	1. 0 1	1. 0 1
塗膜除去工		1. 0 2	1. 0 4
バキュームブラスト工		1. 0 1	1. 0 1
道路反射鏡設置工	設置	1. 0 0	1. 0 1
	撤去	1. 0 2	1. 0 4
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1. 0 2	1. 0 4
機械式継手工		1. 0 2	1. 0 4
抵抗板付鋼製杭基礎工		1. 0 2	1. 0 3
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1. 0 1	1. 0 1
F R P 製格子状パネル設置工		1. 0 0	1. 0 0
浸食防止用植生マット工（養生マット工）		1. 0 2	1. 0 4
支承金属溶射工		1. 0 2	1. 0 4
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1. 0 2	1. 0 3

様式第1号（第4条関係）
現場閉所日計画書

工事名：
工 期： 年 月 日～ 年 月 日

凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
○：天候等による現場閉所日

4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	視導訪問日数	対象期間	
計 画																																		
実 績																																		
備 考																																		
合 計	計 画																																	
	実 績																																	
視導訪問率	計 画	視導訪問日数／対象期間＝ / ＝																																
	実 績	視導訪問日数／対象期間＝ / ＝																																

週休 2 日工事取組証

様

工事名	
工事場所	
契約締結年月日	年 月 日
請負代金額	円
工期	着手 年 月 日 完了 年 月 日
完了年月日	年 月 日
本工事の業種	
週休 2 日工事の形式	月単位の週休 2 日工事 ・ 通期の週休 2 日工事
現場閉所率	%

田原市の発注した上記工事について、週休 2 日工事に取り組んだことを証する。

年 月 日

田原市長